

REFERAT Regionsråd 2022-2025 d. 07-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. februar 2023 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyt sygehusvaskeri, valg af energiløsning.....	6
Anlægsbevilling vedr. sekundært datacenter og grundmodning Lille Skensved.....	16
Opdatering af tegningsregler for Regionsrådet.....	23
Meddelelser.....	27
Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 7. februar 2023.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-09130

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-09130

Dok ID: 10774007

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jan Hendeliowitz

(A)

Jacob Panton

(V)

Ali Ünsal

(C)

Helge Adam Møller

(C)

Githa Nelande

(D)

Bilag

.

Punkt 2: Nyt sygehusvaskeri, valg af energiløsning

EMN-2020-38572

Bilag

46.079 - Notat vedr vurdering af forsyninger_Nyt sygehusbyggeri_Rev_E

Notat baggrund vaskerisag - 2023-01-05

2 (Åben) Nyt sygehusvaskeri, valg af energiløsning

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2020-38572

Dok ID: 10774007

Resumé

Efter Regionsrådets beslutning om grundkøb til nyt sygehusvaskeri fremlægges hermed status for udbudsproces og oplæg til valg af energiløsning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har ved flere lejligheder behandlet sagen om opførelse af nyt vaskeri som erstatning for det vaskeri på Holbæk Sygehus som udbrændte. Denne sag fremlægges med henblik på valg af energiløsning til det nye sygehusvaskeri.

Baggrund for sagen

Branden og den nuværende vaskesituation

Den 6. juni 2018 udbrændte vaskeriet på Holbæk Sygehus. Den vask, der tidligere blev udført på vaskeriet på Holbæk Sygehus, løses i dag primært ved forceret drift i form af skifteholdsdrift i Region Sjællands eksisterende vaskeri på Nykøbing Falster Sygehus. Den øvrige del af opgaven varetages af ekstern leverandør i en midlertidig kontrakt.

Forsikringssagen

Den 12. juni 2020 blev der indgået aftale med det forsikringsselskab, som regionen havde aftale med på det tidspunkt, hvor vaskeriet udbrændte. Aftalen indeholder to muligheder for erstatning.

- Den ene erstatningsmulighed på ca. 104 mio. kr. excl. moms udbetales ved nyt byggeri, hvori indgår nyt vaskeri andet sted end på Holbæk Sygehus.
- Den anden erstatningsmulighed på ca. 93 mio. kr. excl. moms udbetales ved nyt byggeri uden vaskeri andet sted end på Holbæk Sygehus.

Aftalen indeholder to vilkår for udbetaling af erstatning. Byggeriet skal være påbegyndt senest 3 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2023. Maskiner og løsøre skal være anskaffet senest 5 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2025. I forbindelse med indgåelse af aftalen fik regionen udbetalt en del af erstatningen, så der samlet er udbetalt ca. 47 mio. kr.

Vaskeriets politiske behandling

Sagen har tidligere været behandlet politisk. Den 16. december 2019 godkendte FU, at Region Sjælland genopfører et vaskeri i regionen svarende til det oprindelige vaskeri på 11 tons med en bygning på ca. 1.750 m².

Den 8. marts 2022 godkendte Regionsrådet, at det nye vaskeri placeres i Tuse i Holbæk Kommune. Det blev samtidig besluttet, at energiformen skal være så klimavenlig som muligt, idet Regionsrådet ikke ønskede brug af fossile brændsler som fx naturgas. Regionsrådet ønskede, at det prioriteres at genanvende overskuds returvarme, fx i det lokale fjernvarmenet. Regionsrådet godkendte på samme møde, at opførelsen af nyt vaskeri gennemføres i to entrepriser

- Bygningsentreprise (bygninger, udenoms arealer m.v.)
- Maskinel entreprise (maskiner, inventar m.v.)

Det fremgik af sagen til Regionsrådet, at vaskeriet bør fremtidssikres med en vaskekapacitet på 15 tons og med mulighed for at servicere de nye krav fra SUH Køge, jf. nedenfor.

Den 23. august 2022 godkendte Regionsrådet køb af grund i Tuse til opførelse af nyt sygehusvaskeri.

De nye krav fra SUH Køge som det nye vaskeri skal kunne servicere

Logistikkonceptet på SUH Køge medfører bl.a., at vaskeribure, der skal benyttes til levering til SUH Køge, er ca. 35% mindre end de vaskeribure, der benyttes i den øvrige del af Region Sjælland. Dette øger transportbehov og udløser behov for speciel håndtering i produktionen, som ligger ud over standarderne i den eksisterende vaskeridrift.

Grundkøb

Vaskerivej 10, 4300 Holbæk er i henhold til Regionsrådets beslutning den 23. august 2022 overtaget pr. den 1. september 2022 til en samlet købspris inkl. omkostninger på 10,8 mio. kr.

Status for Bygnings- og maskinentreprise

Udbuddet af bygningsentreprise pågår som EU udbud med forhandling. Der er prækvalificeret fire totalentreprenører: Base Erhverv, G.V.L. Entreprise, Jönsson Entreprise og Hoffman. Hoffman har efterfølgende meddelt, at de ikke ønsker at afgive tilbud. De tre tilbageværende entreprenører har den 29. november 2022 afgivet indledende tilbud og har frist til den 25 januar 2023 for afgivelse af endeligt tilbud. Endeligt valg af entreprenør og eventuel udnyttelse af de udbudte optioner forventes fremlagt for Regionsrådet den 7 marts 2023.

Udbuddet af maskinentreprise pågår som EU udbud med forhandling. Der er prækvalificeret to leverandører: Jensen Danmark A/S og Girbau SA. De to leverandører har den 18. november 2022 afgivet indledende tilbud og har frist til den 3. januar 2023 for afgivelse af endeligt tilbud. Der er i udbudsmaterialet udtrykt ønske om et energioptimeret sygehusvaskeri. Det er derfor en mulighed, at der vil kunne indkomme tilbud med et tilnærmet ”damp-frit” vaskeri, hvilket vil få betydning for opbygning af energicentralen. Endeligt valg af leverandør og eventuel udnyttelse af de udbudte optioner forventes fremlagt for Regionsrådet den 7 marts 2023.

Energiløsning

Efter Regionsrådets beslutning den 8. marts 2022 om, at energiformen skal være så klimavenlig som muligt, idet Regionsrådet ikke ønsker brug af fossile brændsler som fx naturgas, har administrationen undersøgt forskellig mulige energiløsninger.

For at gøre det muligt at undersøge mulige løsninger for energiforsyning og samtidigt gøre det muligt at overholde de frister, som indgår i erstatningsaftalen med forsikringsselskabet, har administrationen valgt, at udførelse af energicentralen sker i en selvstændig entreprise.

For alle undersøgte løsninger er det forudsat, at der som grundlast anvendes varme fra et lokalt bioforgasningsanlæg. Bioforgasningsanlægget omsætter madaffald fra de to regionale køkkener til varmt vand. Der fremlægges primo 2023 en selvstændig sag til politisk godkendelse om etableringen af dette bioforgasningsanlæg. Omkostninger til anlæg (pt. anslået til ca. 3,2 mio. kr.) og drift af bioforgasningsanlægget ligger således uden for det budget, som fremgår i denne sagsfremstilling.

Mulige energiløsninger

De mulige energiforsyningsløsninger er beskrevet i *vedhæftede* bilag 1, men omfatter overordnet

1. Energiproduktion ved naturgas, hvor der etableres en gaskedel til den nødvendige produktion af damp. Naturgas er et fossilt brændsel, men på længere sigt er der forventninger til at andelen af biogas i det danske gasnet vil stige og dermed blive mere bæredygtigt.
2. Energiproduktion ved fjernvarme og nødvendigt supplement (el). Ved denne løsning vil en el drevet kedel supplere fjernvarmen til produktion af damp. Det forventes, at der i 2025 vil kunne leveres fjernvarme i Holbæk. Pt. forventes fjernvarmen generelt produceret fossilfrit.
3. Energiproduktion ved fjernvarme og nødvendigt supplement (naturgas). Ved denne løsning vil en gaskedel supplere fjernvarme til produktion af damp. Naturgas er et fossilt brændsel, men på længere sigt er der forventninger til, at andelen af biogas i det danske gasnet vil stige og dermed blive mere bæredygtigt.
4. Energiproduktion ved Solenergi suppleret med fjernvarme og el-drevet dampgenerator. Ved denne løsning etablerer Andel-energi solceller, der producerer strøm til en el drevet kedel, som supplerer fjernvarmen til produktion af damp. Det forventes, at der i 2025 vil kunne leveres fjernvarme i Holbæk. Pt. forventes fjernvarmen generelt produceret fossilfrit.
5. Energiproduktion ved varmepumpe suppleret med solenergi. Ved denne løsning etableres en luft til damp varmepumpe.
6. Energiproduktion ved varmepumpe og fjernvarme. Ved denne løsning etableres en varmepumpe med fjernvarme som medie, hvilket sikrer optimeret virkningsgrad.

Løsningernes økonomi og miljøpåvirkning

Energiløsningerne anlægsøkonomi, driftsøkonomi og miljøpåvirkning er angivet i nedenstående tabel. De økonomiske konsekvenser er baseret på foreløbige skøn med en vis usikkerhed.

Energiløsning	Anlægsøkonomi i kr. excl. moms	Driftsøkonomi pr. måned i kr. ekskl. moms	Miljøpåvirkning i CO ₂ pr. måned
1. Naturgas	7.500.000	840.000	145 tons

2. Fjernvarme og nødvendigt supplement (el)	29.700.000	940.000	60 tons
3. Fjernvarme og nødvendigt supplement (naturgas)	7.850.000	770.000	115 tons
4. Solenergi suppleret med fjernvarme og el- drevet dampgenerator	30.400.000	940.000	60 tons
5. Varmepumpe suppleret med solenergi	35.700.000	770.000	55 tons
6. Varmepumpe og fjernvarme	35.600.000	835.000	50 tons

I forhold til de modeller, hvori indgår tilslutning til fjernvarme, som forventes etableret ultimo 2025, er der behov for en midlertidig løsning. Økonomien i denne sagsfremstilling indeholder ikke omkostninger til anlæg og drift af en midlertidig løsning frem til fjernvarmeforsyning. Afholdelse af disse omkostninger vil indgå i den videre dialogen med fjernvarmeforsyningen.

Med udgangspunkt i undersøgelserne kan der vælges model for energiforsyning af det nye vaskeri.

Administrationen indstiller følgende modeller med udgangspunkt i de tre kriterier:

1. Billigste anlægsøkonomi: scenarie 1, energiproduktion ved naturgas, suppleret med solceller fra Andel-energi.
2. Billigste driftsøkonomi: scenarie 3, energiproduktion ved fjernvarme og nødvendigt supplement (naturgas) eller scenarie 5 energiproduktion ved varmepumpe suppleret med solenergi
3. Laveste miljøpåvirkning: scenarie 6, energiproduktion som en kombination af varmepumpe og fjernvarme

Tidsplan

I forhold til den tidsplan der indgik i forbindelse med Regionsrådets godkendelse af udbudsstrategi den 8. marts 2022 er der sket nogle justeringer primært med henblik på at gøre det muligt for de bydende at afgive de skarpeste tilbudspriser og sikre at bygningsentreprenøren at tilpasse det endelige tilbud til det valgte vaskeanlæg

- Afgivelse af endelige tilbud henholdsvis den 3. januar 2023 for maskinentreprisen og 25 januar 2023 for bygningsentreprisen

- Offentliggørelse af vindere henholdsvis i uge 3 2023 for maskinentreprisen og uge 7 2023 for bygningsentreprisen
- Politisk beslutning af energiforsyning Regionsrådet 03 januar 2023
- Politisk beslutning af eventuel udnyttelse af de udbudte optioner og endelig anlægsøkonomi RR 07 marts 2023
- Kontrakt på entrepriser uge 10, marts 2023
- Myndighedsprojekt skal være indsendt primo juni 2023.
- Udførelse fra primo juni 2023 til ultimo marts 2024. Anlæg af byggeplads og opstart af arbejder med terrænregulering på grunden, hvorved byggeriet er i gang, senest 12. juni 2023 (kriterie i udbuddet)
- Levering og montering af inventar og maskiner fra primo marts 2024 til primo september 2024.
- Aflevering og test primo frem til primo oktober 2024
- Ibrugtagning af vaskeriet primo oktober 2024

Der er således tale om en mindre forskydning af ibrugtagningstidspunktet på ca. en måned

Økonomi

Regionsrådet har den 4. maj 2020 meddelt anlægsbevilling på 65 mio. kr. til projektets gennemførelse. Denne bevilling er blevet indekseret, således at der i investeringsoversigten for 2022 og overslagsårene er afsat et samlet rådighedsbeløb på 67,442 mio. kr.

Som følge af covid-19 og det stigende pres på materialer og arbejdskraft kan det konstateres, at det afsatte rådighedsbeløb ikke er tilstrækkeligt til genopførelse af det nedbrændte vaskeri. Det urolige marked medfører betydelige risici for entreprenørerne i forhold til prisstigninger og leveranceproblemer i det første år, hvor tilbudsprisen som udgangspunkt ikke reguleres. Hertil kommer udvidelsen af vaskeriet for at tilgodese de krav, der stilles fra det nye SUH Køge. Endeligt har vaskeriets ændrede placering påvirket omkostningen til køb af grund og krav til lydreduktion. Det er administrationens vurdering, at merudgiften for de anførte forhold ligger på min 150 mio. kr.

Med udgangspunkt i den nye viden, herunder de indledende tilbud på de to entrepriser, er der opstillet et nyt oplæg til budget, hvor betydningen af valg af model for energiforsyning er anskueliggjort:

	Billigste energi	Dyreste energi
Grundudgifter	10.815.750	10.815.750
Indledende omkostninger ved fastlæggelse af placering	926.447	926.447

Entreprise omkostninger inkl. UFO	200.000.000	200.000.000
Energicentral inkl. rådgivning og UFO	9.000.000	40.000.000
Styregruppens reserve pulje 3%	6.500.000	7.500.000
Omkostninger	3.000.000	3.000.000
Total	230.242.197	262.242.197

Med den nuværende anlægsbevilling på 67.442.000 kr. er der pt. en forventet afvigelse på mellem ca. 163 og 195 mio. kr. Denne afvigelse skal fordeles med ca. halvdelen i hvert af årene 2023 og 2024.

Den endelige anlægsøkonomi vil sammen med de driftsøkonomiske konsekvenser blive fremlagt til politisk beslutning sammen med beslutning om eventuel udnyttelse af de udbudte optioner, der fremlægges for Regionsrådet den 7. marts 2023. Beslutning om energiløsning kan principielt træffes på mødet den 7. marts 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regionsrådet træffer beslutning om valg af model for energiforsyning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af behandlingen i Forretningsudvalget d. 19. december 2022 har administrationen udarbejdet det ønskede notat (*vedlagt*). Oversigt over anlægsbudgettet fremgår af egen sag på dagsorden.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 19-12-2022

Forretningsudvalget drøftede sagen. Sagen vil blive behandlet igen på kommende møde i Forretningsudvalget den 30. januar 2023. Til mødet forelægges også notat, der belyser spørgsmål stillet af Forretningsudvalget, samt en oversigt over det nugældende anlægsbudget.

Fraværende

Jacob Jensen

2. næstformand

(V)

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-01-2023

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre indstiller energiløsning nr. 5 (varmepumpe suppleret med solenergi).

Venstre og Dansk Folkeparti tager forbehold frem til sagens behandling i Regionsrådet.

Det Konservative Folkeparti stemte imod indstillingen og havde følgende mindretalsudtalelse:

Konservative kan ikke støtte nogen af de anførte energiløsninger, idet vi ikke ønsker et nyt sygehusvaskeri til over 250 millioner kr. Vi ønsker, at vaskeriopgaverne – som i de sidste næsten fem år – varetages af private vaskerioperatører efter et nyt udbud, når den nuværende kontrakt udløber. Herved frigives et trecifret millionbeløb til påtrængende investeringer på regionens sygehuse.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(V)
(D)

Beslutning

Følgende ændringsforslag fra Venstre blev sat til afstemning:

”Venstre ønsker, at man udsætter beslutningen om valg af energiløsning og byggeri i 2 år, da markedet kan se væsentligt anderledes ud, og det endelige anlægsbudget kan komme i bedre i balance. I den 2 års periode undersøges den samlede kapacitet og pris på det private marked”.

For forslaget stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Gitte Simoni undlod at stemme.

Dermed faldt ændringsforslaget fra Venstre.

Herefter blev indstillingen sat til afstemning.

For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Venstre med undtagelse af Dorthe Adelsbech og Anders Koefoed, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Imod indstillingen stemte Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Dorthe Adelsbech (V) og Anders Koefoed (V).

Gitte Simoni undlod at stemme.

Dermed blev indstillingen godkendt, således at energiløsning 5 (varmepumpe suppleret med solenergi) blev valgt.

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance havde følgende mindretalsudtalelse:

”Konservative og Liberal Alliance kan ikke støtte nogen af de anførte energiløsninger, idet vi ikke ønsker et nyt sygehusvaskeri til over 250 millioner kr. Vi ønsker, at vaskeriopgaverne – som i de sidste næsten fem år – varetages af private vaskerioperatører efter et nyt udbud, når den nuværende kontrakt udløber. Herved frigives et trecifret millionbeløb til påtrængende investeringer på regionens sygehuse”.

Fraværende

Jan Hendeliowitz	(A)
Jacob Panton	(V)
Ali Ünsal	(C)
Helge Adam Møller	(C)
Githa Nelander	(D)

Bilag

1. 46.079 - Notat vedr vurdering af forsyninger_Nyt sygehusbyggeri_Rev_E (DokID: 10678349 - EMN-2020-38572)
2. Notat baggrund vaskerisag - 2023-01-05 (DokID: 10729830 - EMN-2020-38572)

Punkt 3: Anlægsbevilling vedr. sekundært datacenter og grundmodning Lille Skensved

EMN-2022-10334

Bilag

L1 Skensved BILAG 1 i A4

3 (Åben) Anlægsbevilling vedr. sekundært datacenter og grundmodning Lille Skensved

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-10334

Dok ID: 10774007

Resumé

Regionsrådet godkendte den 6. december 2022 køb af "halvmånegrunden" i Lille Skensved til etablering af ambulancestation, lægemiddelforsyning og sekundært datacenter i Lille Skensved.

Med denne sag fremlægges til Regionsrådets godkendelse anlægsbevilling til delvis grundmodning af halvmånegrunden og etablering af sekundært datacenter. Projekterne fremgår allerede af regionens investeringsoversigt i 2023 og de kommende år med afsatte rådighedsbeløb til henholdsvis etablering af et nyt sekundært datacenter og Ny Lægemiddelforsyning på denne grund.

Sagsfremstilling

Regionsrådet fik på mødet den 23. august 2022 fremlagt plan for etablering af ambulancestation i Køge i sammenhæng med den nye lægemiddelforsyning og sekundært datacenter på den såkaldte halvmånegrund i Lille Skensved.

Grundkøbet blev godkendt af Regionsrådet den 6. december 2022. På den baggrund er der indgået købsaftale den 13. december 2022 med umiddelbar overtagelse.

Oversigt over grunden er *vedlagt*.

Byggemodning mv.

Nærværende sag omhandler byggemodning af dele af grunden inklusiv etablering af fordelingsvej for de tre regionale funktioner samt indkøb af den nødvendige strømforsyning, idet datacenteret har særlige krav til redundant strømforsyning, dvs. der skal etableres to uafhængige strømforsyninger således, at der ved nedbrud på den ene forsyningsgren fortsat kan leveres strøm fra et alternativt elnet. Fremføring af denne strømforsyning skal planlægges med hensyn til regionens øvrige anvendelse af grunden til ambulancestation og lægemiddelforsyning.

Herudover skal der udarbejdes en overordnet plan for grunden, så øvrige føringsveje og adgangsveje kan optimeres for den fremtidige samlede anvendelse af grunden.

Energikoncept

Energikonceptet for bygninger og funktioner på halvmånegrunden opbygges så bæredygtigt som muligt. Datacentret vil producere varme, som skal køles ned, og det arbejdes på, at regionen genbruger mest muligt af overskudsvarmen.

Derudover arbejder Køge Kommune på at etablere fjernvarme i området, så regionen kan levere overskudsvarme ind til fjernvarmeselskabet. Og omvendt i tilfælde, hvor regionen ikke selv producerer tilstrækkelig varme, vil opvarmning ske gennem fjernvarmeforsyningen. Det skal forhandles på plads med fjernvarmeselskabet.

Endvidere forventes det muligt at etablere solceller på alle tage, som kan producere strøm til regionens eget forbrug, hvorved indkøb af el kan reduceres.

Nyt sekundært datacenter

Regionens it-systemer og digitale løsninger understøtter en meget bred vifte af opgaver på tværs af regionens sygehuse, psykiatri, socialområdet og administrative funktioner.

It-infrastrukturen i Region Sjælland er bygget op omkring to datacentre, det primære i Ringsted og det sekundære i Slagelse. Det sekundære datacenter i Slagelse lever ikke op til gældende krav til forsyningssikkerhed og sikkerhed generelt, og de fysiske rammer opfylder ikke længere behovet, hvorfor der er behov for et nyt sekundært datacenter et andet sted.

Med de nuværende forhold i Slagelse, er der risiko for, at regionen ikke kan drifte kritiske systemer i et redundant stabilt datacenter, i tilfælde af, at det primære datacenter i Ringsted bliver sat ud af drift. Det er systemer som f.eks. Sundhedsplatformen, overfaldsalarmer i psykiatrien, regionens telefoniplatform, samt evt. kommende logistik teknologi (robotter) på SUH, Køge.

Der er behov for, at det sekundære datacenter er klar til drift primo november 2023, da pladsbehovet til servere i Slagelse er mere akut end tidligere forventet. Der er ligeledes behov for, at ambulancestationen er klar til drift i januar 2024.

Byggemodning og etablering af infrastruktur i form af adgangsvej og forsyninger skal være gennemført inden etableringen af det sekundære datacenter.

Datacenteret opbygges modulært som en container løsning og vil på sigt kunne finde anvendelse, som det primære datacenter.

I projektet indgår også nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger som hegn med videre.

Der arbejdes på at etablere det nye sekundære datacenter på under 1 år. Det er en tidsmæssig stramning i forhold til den oprindelige tidsplan.

Der arbejdes efter at minimere strømforbruget gennem brug af det nyeste og mest energieffektive it-udstyr.

Økonomi

Til byggemodning og etablering af infrastruktur på halvmånegrunden i forbindelse med første etape, der gælder ambulancestation og sekundært datacenter, er der udarbejdet nedenstående budget, der viser en forventet omkostning på 6,4 mio. kr. i 2023.

Udgifterne til byggemodning og etablering af infrastruktur skal afholdes af – og fordeles mellem - de tre projekter, der er på grunden, jf. nedenstående fordeling.

Tabel 1. Fordeling af udgifter til byggemodning og etablering af infrastruktur

Mio. kr., pl-23	Datacenter	Lægemiddel-forsyning	Ambulance-station	I alt
I alt	4,0	1,7	0,7	6,4

* Der lægges op til, at omkostningerne til ambulancestationen leasingfinansieres, og de fremgår derfor ikke af regionens investeringsoversigt.

Tabel 2. Budget for etablering af et nyt sekundært datacenter inkl. ovenstående 4,0 mio. kr. til byggemodning mv.

Pl-23	Mio. kr.
Byggeomkostninger	27,0
Honorar og øvrige omkostninger	4,0
Styregruppens reservepulje	1,0
I alt	32,0

På investeringsoversigten for 2023-2030 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 28 mio. kr. fordelt over årene 2023 til 2025 til etablering af datacenteret. Merudgiften på 4 mio. kr. skyldes, at det oprindelige budget er baseret på, at datacenteret var tænkt placeret på Risø, hvorved der ikke var forventet udgifter til byggemodning, hegn, velfærdsfaciliteter mv. Placeringen i Lille Skensved giver regionen fordele i form af genbrug, grøn profil og mulighed for at afhjælpe Energinet med balancering af det fælles el-net mv.

Tabel 3. Rådighedsbeløb for nyt sekundært datacenter

Beløb i mio. kr., pl-23	2023	2024	2025	I alt
Nuværende rådighedsbeløb	10,0	17,9	0,1	28,0
Nyt rådighedsbeløb	32,0	0,0	0,0	32,0
Ændring i rådighedsbeløb	+22,0	-17,9	-0,1	+4,0

På investeringsoversigten for 2023-2030 er der tillige afsat et samlet rådighedsbeløb på 121,8 mio. kr. fordelt over årene 2022-2025 til etablering af ny lægemiddelforsyning og varelager i Lille Skensved.

Tabel 4. Rådighedsbeløb for Lægemiddelforsyning

Beløb i mio. kr., pl-23	2022	2023	2024	2025	I alt
Ændring i rådighedsbeløb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 32 mio. kr. til etablering af nyt sekundært datacenter. De samlede rådighedsbeløb forhøjes med 4,0 mio. kr. iht. tabel 3.
2. der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. til lægemiddelforsyningens andel af byggemodningen

Sagen afgøres af regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-01-2023

Anbefales.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(V)
(D)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jan Hendeliowitz
Jacob Panton
Ali Ünsal

(A)
(V)
(C)

Helge Adam Møller
Githa Nelander

(C)
(D)

Bilag

1. Ll Skensved BILAG 1 i A4 (DokID: 10728288 - EMN-2022-10334)

Punkt 4: Opdatering af tegningsregler for Regionsrådet

EMN-2023-00673

4 (Åben) Opdatering af tegningsregler for Regionsrådet

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2023-00673

Dok ID: 10774007

Resumé

Da regionsdirektør Per Bennetsen med udgangen af februar måned 2023 har opsagt sin stilling, skal der bemyndiges en ny person til i lighed med økonomidirektøren at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Sjælland sammen med Regionsrådets formand, første eller anden næstformand.

Sagsfremstilling

I henhold til regionslovens § 16, jf. den kommunale styrelseslovs § 32, skal dokumenter vedrørende regionens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Regionsrådets formand, eller første eller anden næstformand sammen med en person, der er bemyndiget dertil af Regionsrådet.

Den person der skal underskrive sammen med formanden, første eller anden næstformand, skal være personligt udpeget, dvs. med navns nævnelse. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til indholdet af en bestemt stilling.

Regionsrådet bemyndigede på møde den 11. januar 2022 regionsdirektør Per Bennetsen og økonomidirektør Karsten Ole Knudsen til at underskrive sådanne dokumenter.

Per Bennetsen har med udgangen af februar måned 2023 opsagt sin stilling som regionsdirektør, og der er igangsat en proces med at rekruttere en ny regionsdirektør. I den mellemliggende periode skal der bemyndiges en person til sammen med Karsten Ole Knudsen på vegne af regionen og sammen med Regionsrådets formand, eller første eller anden næstformand at underskrive de pågældende dokumenter.

Administrationen indstiller, at koncerndirektør Lone Lindsby bemyndiges hertil.

Tegningsretten administreres i overensstemmelse med Region Sjællands kompetenceregler, herunder med regionens regulativ for finansielle aktiviteter, senest godkendt af Regionsrådet den 12. april 2021.

Økonomi

Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at koncerndirektør Lone Lindsby i lighed med økonomidirektør Karsten Ole Knudsen bemyndiges til at underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser på vegne af Region Sjælland sammen med Regionsrådets formand eller første eller anden næstformand.

Sagen afgøres af Regionsrådet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 **Dato:** 30-01-2023

Anbefales.

Fraværende

Camilla Hove Lund
Githa Nelander

Medlem
Medlem

(V)
(D)

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Jan Hendeliowitz
Jacob Panton
Ali Ünsal
Helge Adam Møller
Githa Nelander

(A)
(V)
(C)
(C)
(D)

Bilag

.

Punkt 5: Meddelelser

EMN-2022-09130

5 (Åben) Meddelelser

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-09130

Dok ID: 10774007

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Ingen meddelelser.

Fraværende

Jan Hendeliowitz

(A)

Jacob Panton

(V)

Ali Ünsal

(C)

Helge Adam Møller

(C)

Githa Nelande

(D)

Bilag

.

Punkt 6: Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 7. februar 2023

EMN-2022-09130

6 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet tirsdag den 7. februar 2023

Regionsråd 2022-2025

Sags ID: EMN-2022-09130

Dok ID: 10774007

Resumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Jan Hendeliowitz

(A)

Jacob Panton

(V)

Ali Ünsal

(C)

Helge Adam Møller

(C)

Githa Nelande

(D)

Bilag

.

