

REFERAT Forretningsudvalget 2018-2021 d. 29-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 29. juni 2021 kl. 08:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfundsbyggeriet i Køge.....	6
Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget tirsdag den 29. juni 2021	11

Punkt 1: Godendelse af dagsorden

EMN-2021-05838

1 (Åben) Godendelse af dagsorden

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard

(C)

Peter Jacobsen

(O)

Susanne Lundvald

(A)

Tina Boel

(F)

Bilag

.

Punkt 2: Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfundsbyggeriet i Køge

EMN-2021-05840

Bilag

Svar til Region Sjælland vedr. udvidelse af laboratoriedelen af ... (D1804237)

2 (Åben) Udvidelse af laboratoriedelen i kvalitetsfundsbyggeriet i Køge

Sagsresumé

Regionsrådet har tidligere besluttet at udvide kapaciteten på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Som led i sygehusplanen skal afdelingen flyttes til Køge. Regionen har søgt Sundhedsministeriet om, at udvidelsen indgår i kvalitetsfundsbyggeriet, men ministeriet har givet afslag, og udvidelsen må derfor indgå under rammen for øvrig anlæg. Udvidelsen kan ske med et tillæg til entreprisekontrakten på laboratoriehuset på USK, men forudsætter en beslutning senest 29. juni 2021. De bevillingsmæssige konsekvenser behandles på næstkommende møde i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

Sagsfremstilling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) er en del af Sjællands Universitetshospital og ligger i dag på Slagelse Sygehus. Når laboratoriebygningen på det nye universitetshospital i Køge (USK) står færdigbygget, skal KMA ifølge regionens sygehusplan flytte til USK.

Testsituationen og behovet for hurtig skalering af testkapaciteten under COVID-19 har vist, at der er behov for at opbygge en mere robust diagnostisk analysekapacitet i regionen, både for at kunne håndtere den aktuelle Corona-krise og evt. fremtidige pandemier.

Regionsrådet besluttede derfor den 28. september 2020 at sikre opbygning af robust analysekapacitet til COVID-19 gennem investeringer i nyt apparatur og opnormering med 35 medarbejdere på KMA. Disse investeringer og udvidelser er gennemført i 1. halvår 2021. Der er midlertidigt frem mod den planlagte flytning til USK skabt plads til KMA på Slagelse Sygehus gennem interne flytninger og ibrugtagning af pavilloner.

Regionsrådet besluttede ved samme lejlighed at søge Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til, at der inden for kvalitetsfundsprojektets rammer og finansiering kan laves en tilbygning til det nye laboratoriehus i USK, der permanent kan rumme en udvidet KMA, idet der ikke er plads i de planlagte fysiske rammer i USK til hverken det nyindkøbte udstyr eller de yderligere medarbejdere. Den estimerede udgift til projektet er ca. 42 mio. kr. inklusive udstyr, bygherrerådgivning og projektomkostninger. Muligheden for en ansøgning var forinden drøftet med Sundhedsministeriets øverste ledelse.

Det er vurderingen, at et byggeri i tilknytning til laboratoriehuset funktionelt vil være den bedste løsning for at kunne sikre et fremadrettet beredskab og driftseffektivitet ift. andre laboratoriespecialer. Det er således forventningen at der kan skabes synergier på tværs af laboratoriespecialerne i forhold til opgaver og brug af udstyr. Således vil en fuld samling af laboratorieområdet være en forudsætning for opnåelse af en del af de effektiviseringsgevinster, der er forudsat i bevillingstilsagnet til USK.

Regionen har den 25. juni 2021 modtaget ministeriets svar på Region Sjællands ansøgning af 9. oktober 2020. Region Sjælland har flere gange undervejs i forløbet rykket for svar på ansøgningen og har været i dialog med ministeriet om behovet for en hurtig tilbagemelding.

Ministeriets svar er *vedlagt*. Af svaret fremgår, at ministeriet giver afslag på regionens ansøgning om, at byggeriet kan gennemføres indenfor kvalitetsfondsprojektet. Konsekvensen er, at en tilbygning skal finansieres af regionale midler inden for regionens loft for øvrigt anlæg.

Det bør i givet fald gøres i forbindelse med den igangværende entreprise ift. laboratoriehuset på USK. Der er i den forbindelse behov for en hurtig beslutning med henblik på, at tilbygningen kan realiseres ved en udvidelse af entreprisekontrakten med den allerede udpegede totalentreprenør uden et nyt udbud. En udvidelse af aftalen med den nuværende totalentreprenør for laboratoriebygningen om udvidelse af byggeriet skal igangsættes senest tirsdag den 29. juni 2021.

Det vurderes, at en senere tilbygning udenfor USK projektet vil være en væsentligt dyrere løsning.

Alternativt vil den midlertidige løsning på Slagelse Sygehus blive permanent, hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt, da der så vil være diagnostisk analysekapacitet på to sygehuse, som gør det vanskeligt at udnytte et samlet flow i arbejdsgangene. Det vil desuden være vanskeligt at udnytte de investeringer i apparatur, der er foretaget, ligesom rammerne kan gøre det vanskeligt at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på længere sigt. Der vil også være en betydelig risiko for, at det nyindkøbte apparatur ikke vil kunne bringes i anvendelse ved en eventuel ny pandemi, da udstyret i Slagelse kan komme til at så ubrugt i en længere periode.

Der vil være brug for en nærmere beregning af hvilke dele af byggeriet, som vil være omfattet af kvalitetsfundsrammen, og hvad der ligger under øvrig anlæg. Ministeriet har tilbudt at bistå med beregningen.

Sag om de bevillingsmæssige konsekvenser vil derfor blive behandlet i en efterfølgende sag til Forretningsudvalget og Regionsrådet i august 2021.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser behandles efterfølgende i sag på møde i Forretningsudvalget den 13. august 2021 og Regionsrådet den 24. august 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Entreprisekontrakt med totalentreprenør byggeri af nyt laboratoriehuse på USK udvides inden 1. juli 2020 til at omfatte en tilbygning til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling med en beregnet udgift på 42 mio. kr.
2. De bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sag på møde i Forretningsudvalget den 13. august 2021 og Regionsrådet den 24. august 2021

Sagen afgøres af Forretningsudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

Godkendt, idet Forretningsudvalget finder det meget kritisabelt, at ansøgningen til ministeriet ikke er imødekommet. Forretningsudvalget forventer, at staten som led i en afklaring af den fremadrettede nationale teststrategi i efteråret 2021 vil se positivt på muligheden for, at udvidelsen kan rummes inden for kvalitetsfondsprojektet på Universitetshospitalet i Køge.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard	(C)
Peter Jacobsen	(O)
Susanne Lundvald	(A)
Tina Boel	(F)

Bilag

1. Svar til Region Sjælland vedr. udvidelse af laboratoriedelen af ... (D1804237) (DokID: 9908009 - EMN-2021-05840)

Punkt 3: Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget tirsdag den 29. juni 2021

EMN-2021-05838

3 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved ekstraordinært møde i Forretningsudvalget tirsdag den 29. juni 2021

Sagsresumé

.

Sagsfremstilling

.

Økonomi

.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger

.

Beslutning

.

Fraværende

Christian Wedell-Neergaard
Peter Jacobsen
Susanne Lundvald
Tina Boel

(C)
(O)
(A)
(F)

Bilag

.

