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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17-001502

sagsfremstilling
1. Godkendelse af dagsorden
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4160806
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 1
Godkendt.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i
Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.



Punkt 2: Revision af investeringsoversigt pr. 31.8.2019

17-000530

sagsfremstilling
2. Revision af investeringsoversigt pr. 31.8.2019
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4163420
Resume
Med denne sag følges der op på investeringsoversigten i budget 2019. Der søges om justering af rådighedsbeløb samt
anlægsbevilling, afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. digitaliseringsprojekterne talegenkendelse og kritiske
alarmer.
Sagsfremstilling
Sagen omhandler:
· Justering af rådighedsbeløb for en række digitaliserings- og byggeprojekter.
· Anlægsbevilling til to nye digitaliseringsprojekter.
· Opfølgning på regionens overholdelse af anlægsloftet i 2019.
Justering af rådighedsbeløb
Anlægsbevillinger vil ofte strække sig over flere år. Der budgetlægges i forhold til de forventede udgiftsprofiler for
projekterne. Regionsrådet afsætter rådighedsbeløb i de relevante år, men kan udelukkende frigive rådighedsbeløb i alle
aktuelle budgetår.

Rådighedsbeløb afsættes ud fra de forventede udførelses- og betalingsplaner. Af forskellige årsager kan der forekomme
ændringer i realiseringstakten, udgiftsniveau m.v. hvilket kræver løbende justeringer af de afsatte rådighedsbeløb.
Rådighedsbeløb er grundlaget for opgørelse af regionens overholdelse af anlægsrammer for øvrige anlæg.
Ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 viste investeringsoversigten en overskridelse af anlægsloftet på 92,1 mio. kr.
Alle regionens anlægsprojekter er derfor gennemgået for at sikre overholdelse af udgiftsloftet for anlæg.
Der foreslås at flytte investeringsbudget for i alt 56,6 mio. kr. ud af 2019. Heraf 7,2 mio. kr. vedrørende Holbæk fase 2
pga. mindre forsinkelse og 5 mio. kr. til opbygning af lægeuddannelsen i Køge.
Langt størstedelen af ændringerne i investeringsbudgettet vedrører således digitaliseringsprojekter, hvor der udover
forskydninger også samlet set er en opskrivning af den samlede investering i 2020-2023 på 13,9 mio. kr.
Specifikationen af ændringerne på projektniveau fremgår af vedlagte bilag 1.
Nye anlægsbevillinger
Der er forslag om to nye anlægsbevillinger hhv. talegenkendelse og kritiske alarmer.
Projektet om talegenkendelse handler om at gøre Sundhedsplatformen lettere at bruge for klinikerne. Talegenkendelse
konverterer tale til tekst mens indtaling pågår og vises på skærmen med det samme i applikationen. For den erfarne
kliniker er det 2-3 gange hurtigere at tale end at skrive, og derfor vil der kunne realiseres en væsentlig tidsbesparelse.
Udrulning af talegenkendelse i Region Sjælland bygger videre på eksisterende løsning og indebærer
anskaffelsesomkostninger på 8,6 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. i 2019 og 5,8 millioner kr. i 2020.
Projektet om kritiske alarmer handler om, at fornyelse og konsolidering af it-systemer til at styre kritiske alarmer. Det
omfatter patientkritiske alarmer på sygehusene (hjertestop-, traume-, sectio- og enkelte lokationsbestemte kliniske alarmer
samt et mindre antal tekniske alarmer (CTS alarmer, medicotekniske alarmer, temperaturalarmer på kritiske køleskabe) og
et mindre antal overfaldsalarmer. Der er behov for indkøb af hardware/software til driftssikring frem til 2021, hvor et
fælles it-system forventes implementeret og fuldt integreret i Region Sjælland.
Tabel 1 Nye anlægsbevillinger, digitalisering
Projekt
(mio. kr.) 2019 2020 2021 Total

Talegenkendelse 2,8 5,8 8,6

Kritiske alarmer 3,7 3,2 5,8 11,3

Total 6,5 9,0 5,8 19,9
Den samlede ajourførte investeringsoversigt pr. 31.8.2019 er vedlagt.
Overholdelse af anlægsloftet
Ved budgetlægningen for 2019 har regionen fået udmeldt anlægsloft på 393,5 mio. kr. I forbindelse med Økonomiaftalen
for 2020 (ØA20) er anlægsloftet for 2019 blevet forhøjet til 396,1 mio. kr.



Forhøjelsen begrundes med, at i ØA20 er ny statslig pulje til medfinansiering af projekter på digitaliseringsområdet
gældende for 2019. Der er desuden oprettet ny investeringsfond til afprøvning af ny teknologi. Samlet tilføres der 2,7 mio.
kr. på bloktilskuddet.
Ved godkendelse af ovenfor anførte ændringer i rådighedsbeløb og i det nye anlægsloft vil der være en overskridelse af
anlægsloftet på 30 mio. kr. i 2019. Jf. at overskridelsen ved investeringsoversigten pr. 31. marts 2019 viste en
overskridelse på 92,1 mio. kr., som nu er reduceret til 30 mio. kr., og baseret på tidligere erfaringer, forventes der balance
ved årets udgang.
Tabel 2 Overholdelse af anlægsloft
(mio. kr.) 2019

Anlægsloft 376,1

+ Tillæg vedr. kræftplan 4 17,3

+ Investeringsfonde 2,7

=Nyt anlægsloft 396,1

- Investeringsoversigt 426,1

Overholdelse af loft -30,0
Økonomi
De afledte driftsudgifter ved talegenkendelsesprojektet vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2020.
Vedrørende projekt om kritiske alarmer forventes en mindre stigning i driftsudgifterne på samlet 0,7 mio. kr. Udgifterne
forudsættes finansieret indenfor sygehusenes eksisterende rammer.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Investeringsbudgettet nedjusteres i 2019 med 56,6 mio. kr. iht. bilag 1.
2. Der gives anlægsbevilling på i alt 19,9 mio. kr. samt afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2019 iht. tabel 1.
3. Orienteringen om overholdelse af anlægsloftet tages til efterretning.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 30. september 2019, pkt. 2

Anbefales.
Jan Hendeliowitz (A) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 2
Indstillingens punkt 1 og 2 blev godkendt. Indstillingens punkt 3 blev taget til efterretning.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i
Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Bilag 1 Ændringer i rådighedsbeløb pr. 31.8.2019

Bilag 2 Investeringsoversigt pr. 31.8.2019



Punkt 3: Budgetforslag 2020 � 1. behandling

18-002266

sagsfremstilling
3. Budgetforslag 2020 – 1. behandling
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4166101
Resume
Til 1. behandling af budgetforslag 2020 forelægges et samlet budgetoplæg til drøftelse.
Sagsfremstilling
Der forelægges samlet forslag til budget for Region Sjælland for 2020 til 1. behandling i Forretningsudvalget og
Regionsrådet. Materialet består af sammenfatning af budgettets hovedtal, områder og prioriteringer og budgetforslaget i
sin helhed (vedlagt).
Budgetforslaget, som det fremlægges, er budgetteret med fuld anvendelse af de af staten fastlagte udgiftslofter for 2020
på hhv. sundhed, regional udvikling og anlæg.
I henhold til lovgivningen skal regionerne imidlertid udarbejde budget og efterfølgende regnskab efter
omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede budget vises i nedenstående tabel.
Der er således ikke et yderligere råderum, der kan anvendes indenfor udgiftslofterne, selvom det omkostningsbaserede
budget netto viser et overskud på ca. 18 mio. kr.
Det samlede omkostningsbaserede budgetforslag 2020 indeholder omkostninger og indtægter fordelt som følger:
Hovedtal i driftsbudget 2020, omkostningsbaseret
(mio. kr.) Omkostninger Indtægter Netto

Sundhed 18.521,5 -18.538,0 -16,5

Socialområdet 780,6 -780,6 -

Regional Udvikling 483,6 -485,3 -1,7

Driftsudgifter 19.785,7 -19.803,9 -18,2
Driftsbudgettet
På sundhedsområdet er budgettet udarbejdet som en videreførelse af budgetforudsætninger vedtaget i Budget 2019 og
budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019. Udgiftsloftet på sundhedsområdet er på 18.234,8 mio. kr.
Den økonomiske udviklingsplan for 2019-2022 indgår som en forudsætning for budgetforslaget.
Der er endvidere indlagt ændringer som følge af Økonomiaftale 2020, lov- og cirkulæreprogram mv. Derudover indgår
nødvendige kvalitets- og driftsmæssige initiativer samt initiativer til strategisk omstilling.
I sundhedsbudgettet indgår der et ikke-disponeret beløb på 78 mio. kr., hvilket skal forstås som midler, hvor der ikke fra
administrationen er indlagt forslag til prioritering.
Bufferpuljen indgår i budgettet med 80 mio. kr. i 2020. Dvs. samme niveau som i 2019. Bufferpuljen har bl.a. til formål at
kunne imødegå udsving på de særligt udvalgte områder, som medicinudgifter, sygesikring og lignende. Bufferpuljens
anvendelse skal prioriteres af Regionsrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020.
I Økonomiaftalen får regionen midler vedr. Lov og cirkulære programmet og andre reguleringer. Pga. den korte tid fra
indgåelse af økonomiaftalen til fremsendelse af budgettet til 1. behandlingen har det ikke været muligt at afklare den fulde
budgetmæssige håndtering. Midlerne er således teknisk budgetlagt på to samlekonti i budgetforslaget. Administrationen
vil til 2. behandlingen af budgettet fremlægge et teknisk ændringsforslag, hvor disse midler lægges ud på konkrete
bevillinger.
På området for Regional Udvikling er budgetforslaget en udmøntning af ”Aftale vedrørende regional udvikling i Region
Sjælland” af 27. juni 2018. Aftalen er indgået i forlængelse af den politiske aftale om forenkling af
erhvervsfremmesystemet og fastlægger prioriteringen af det reducerede budget til regionale udviklingsopgaver.Region
Sjælland har i 2020 en samlet ramme på 485,3 mio. kr. til regional udvikling.
På socialområdet budgetlægges med justeringer af pladser indenfor rammeaftalerne imellem Region Sjælland og
kommunerne og med uændret driftsramme og takstniveau efter anbefaling fra KKR.
Anlægsbudgettet
Der er på anlægsområdet budgetlagt investeringsprojekter, som enten er igangsat, aftalt i tidligere budget eller som følge
af lovgivning, aftaler eller driftsmæssige forhold anses for nødvendige. Anlægsrammen er i 2020 disponeret fuldt ud.
Hovedtal i anlægsbudget 2020, udgiftsbaseret



(mio. kr.) Udgifter

Kvalitetsfondsbyggeri 467,5

Øvrig anlæg 385,6

Projekter udenfor anlægsloftet 5,6

Bruttoanlægsudgifter 859,6
Budgetmaterialet
Det samlede budgetmateriale består af følgende:
1. ”Sammenfatning af Budget 2020”
Notatet sammenfatter forudsætninger og initiativer i budgettet og angiver de områder, der har særlig politisk fokus, samt
opfølgning på den fireårige økonomisk udviklingsplan.
2. ”Forslag til budget 2020 1. behandling”
Materialet indeholder de tekniske budgetforudsætninger for hvert område samt en samlet beskrivelse af de talmæssige
ændringer fra budgetoverslagsåret til det foreliggende budgetforslag.
Begge bilag er vedlagt og fremsendes endvidere pr. post.
Tidsplan for det videre budgetarbejde
Det er aftalt, at der afholdes budgetseminar den 8. oktober 2019.
Fristen for ændringsforslag foreslås til den 16. oktober 2019 kl. 8.00.
Regionsrådet forudsættes at vedtage det endelige budget 2019 ved 2. behandlingen på mødet den 4. november 2019.
Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Forretningsudvalget godkender, at forslag til budget 2020 oversendes til Regionsrådet 1. behandling med en
anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling,

2. Fristen for aflevering af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 16. oktober 2019 kl. 8.00.

Sagen afgøres af Regionsrådet
Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 30. september 2019, pkt. 3

Økonomidirektør Karsten Ole Knudsen og regionsdirektør Per Bennetsen præsenterede administrationens forslag til
budget 2020.
Indstillingens punkt 1 blev godkendt, således at forslag til budget 2020 blev oversendt til Regionsrådet til 1. behandling
med anbefaling om, at Regionsrådet oversender forslaget til 2. behandling.

Forretningsudvalget anbefaler, at fristen for ændringsforslag ændres til den 16. oktober 2019 kl. 19.00.
Jan Hendeliowitz (A) deltog ikke i Forretningsudvalget 2018-2021s behandling af sagen.
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 3
Godkendt, således at Regionsrådet oversendte budgetforslag 2020 til 2. behandling.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V) og Brigitte Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i
Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Sammenfatning af budget 2020

Budget 2020_1 behandling



Punkt 4: Kvartalsrapport for Universitetshospital Køge 2. kvartal 2019

12-000340

sagsfremstilling
4. Kvartalsrapport for USK 2. kvartal 2019
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4147789
Resume
I henhold til ’Regnskabsinstruks for behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri’ skal der for
Universitetshospital Køge (USK) udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til Regionsrådet. Disse danner
grundlag for opfølgning fra Sundheds- og Ældreministeriet. Der redegøres i denne sag desuden for fremdriften i projektet.
Sagsfremstilling
Sundheds- og Ældreministeriet skal ved hjælp af regionernes standardrapportering føre tilsyn med, at de
kvalitetsfondsstøttede projekter, herunder Universitetshospitalet i Køge (USK), lever op til de overordnede formål.
Tilsynet er hovedsageligt af økonomisk karakter.

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsbyggerier er der krav om kvartalsvise rapporteringer, der skal
påbegyndes, når regionen fremsender udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet.
Den 9. maj 2018 modtog regionen godkendelse af udbetalingsanmodningen vedr. USK. USK er regionens sidste
kvalitetsfondsprojekt. Godkendelsen betyder, at regionen siden 2. kvartal 2018 har udarbejdet kvartalsrapporter.
Kvartalsrapporten skal indsendes med en ledelseserklæring, hvor regionsrådsformanden og regionsdirektøren erklærer, at
rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Kvartalsrapport og ledelseserklæring
ervedlagtsom bilag.
Samtidigt skal regionens uafhængige revision sikre sig, at regionen lever op til retningslinjerne fra ministeriet om
kvalitetsfondsprojekterne. Revisionen har således udarbejdet revisionserklæringer for kvalitetsfondsprojektet vedr. USK,
dervedlæggessom bilag.
Erklæringen underskrives endeligt af revisionen, når Regionsrådet har godkendt kvartalsrapporterne.
Den fremsendte kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 beskriver status for det samlede Projekt Universitetshospital Køge.
Hverken regionens interne controllerenhed eller revisionen har ved gennemgang konstateret forhold, der giver anledning
til at tage forbehold for de oplysninger, der gives i kvartalsrapporten. Bemærkninger fra den interne controllerenhed
ervedlagtsom bilag.

Fremdrift i projektet
Efter ønske fra medlemmer af Regionsrådet er det i forbindelse med kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 besluttet, at der i
sagen gives en beskrivelse af projektets generelle fremdrift. Der vil løbende blive fuldt op på hvorledes denne status gives
for at sikre Regionsrådet det bedste informationsniveau.

Status for projektet er som følger:
Regionsrådet godkendte den 4. marts 2019 projektforslaget for TE01 med tilhørende anlægsøkonomi og
udførelsestidsplan. Kontrakten med totalentreprenøren JV Itinera-CMB blev underskrevet onsdag den 27. marts 2019.
Kontrakten omhandler ca. 115.000 m² senge- og behandlingsbygning omfattende bl.a. ambulatorier, operationsstuer,
sengestuer og stråleterapi. Med kontraktens underskrivelse går TE01 ind i fase 2, som omfatter hovedprojekteringen og
udførelse. Første spadestik blev afholdt 17. juni 2019.
Delprojektet TE02-A Nuklearmedicin og laboratorier er i udbudsfasen. Ved tilbudsperiodens udløb er modtaget to tilbud,
hvoraf ingen ligger indenfor den udbudte budgetsum. Der er gennemført forhandlingsmøder med de to bydende, hvilket
har synliggjort, at del-etapen kun kan gennemføres ved en lempelse af nogle af de stillede krav. Dette vedrører fx de
tekniske krav og krav til fleksibilitet, som kunne have været lavere uden dermed at gå på kompromis med den ønskede
kvalitet. Da der ikke lovligt kan ændres på de stillede krav i udbuddet, vil dette blive annulleret og et nyt udbud
gennemføres, hvorefter kontrakt forventes at kunne indgås i sommeren 2020. Dette har ikke betydning for den samlede
tidsplan for projektet.
For TE03 Energicentral (fjernkøl og nødstrøm) er der afleveret endelig tilbud fra leverandørerne. For nødstrømsanlægget
er Coromatic A/S den valgte leverandør, og på fjernkøleudbuddet er det Frederiksberg Fjernkøling, der har vundet
udbuddet. Både Coromatic og Frederiksberg Fjernkøling har afgivet de økonomisk set mest fordelagtige tilbud med det
bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udbyderne er blev valgt på baggrund af en række parametre: økonomi,
organisation og samarbejde samt teknisk koncept og kvalitet. Herunder har driftsomkostninger for fjernkøleanlægget
været en vigtig parameter. Det er intentionen at de to forsyningscentraler skal være klar til drift i sommeren 2021.



Der er udpeget en vinder af kunstkonkurrence om udsmykning af foyerområde ved den kommende hovedindgang.
Kunstprojektet omfatter 21 udvalgte vægge, der udsmykkes med håndglaserede, keramiske fliser fra gulv til loft, med
striber og mønstre i otte farver.
Som led i Novo Nordisk Fondens bevilling til Region Sjælland til etablering af Steno Diabetes Center Sjælland opføres en
bygning ved Sjællands Universitetshospital. Byggeriet gennemføres i tilknytning til Projekt Universitetshospital Køge.
Opgaven er ikke en del af det igangværende kvalitetsfondsprojekter, men støttet særskilt af Novo Nordisk Fonden.
Byggeriet skal udføres i forbindelse med det eksisterende Sjællands Universitetshospital, Køge, og omfatter ca. 1.650 m²
nybyggeri, indeholdende kontorer til klinisk personale og forskere, undervisningslokaler til patienter og
sundhedsprofessionelle og lokaler til gennemførelse af forskning i forebyggelse af diabetes. Der er afsat 45,7 mio. kr. til
delprojektet, inkl. håndværkerudgifter, udstyr og inventar samt rådgivning mv.
Den overordnede status for Projekt Universitetshospital Køge, at tid, økonomi og kvalitet kan overholdes.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at

1. Kvartalsrapporten for USK for 2. kvartal 2019 godkendes og videresendes til Sundheds- og Ældreministeriet.
2. Orienteringen om projektets fremdrift tages til efterretning.

Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 4
Anbefales.
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 4
Indstillingens punkt 1 godkendt. Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O) og Brigitte
Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2019 USK

Følgebrev revisionen

Udkast revisorerklæring

Controllerenhedens bemærkninger

Skema vedr. deponering

Ledelseserklæring 2. kvartal USK



Punkt 5: Optimeringskatalog, Projekt Universitetshospital Køge

16-000873

sagsfremstilling
5. Optimeringskatalog, Projekt Universitetshospital Køge
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4148494
Resume
Som et kvalitetsfondsstøttet projekt skal der i Projekt Universitetshospital Køge til enhver tid være et opdateret
optimeringskatalog. Kataloget er en prioriteret liste over mulige projekttilpasninger, der kan gennemføres, hvis der opstår
budgetproblemer eller budgetråderum. Optimeringskataloget skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.
Sagsfremstilling
Projekt Universitetshospital Køge er et kvalitetsfondsstøttet projekt og er dermed underlagt ministeriets retningslinjer
beskrevet i regnskabsinstruksen samt formuleringer i ministeriets endelige tilsagn. Heraf fremgår det, at det er regionens
ansvar at sikre det nødvendige økonomiske råderum til uforudsete udgifter inden for investeringsrammen. Som led i
regionens løbende opfølgning forudsættes det, at Regionsrådet opstiller og beslutter et prioriteret katalog over de
projekttilpasninger, der kan gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer, så den fastlagte investeringsramme
overholdes. Tilsvarende er en prioriteret liste over mulige tilvalg, hvis der skulle vise sig et økonomisk råderum.
Optimeringskataloget omfatter kun den resterende del af projektbudgettet, og da der er indgået kontrakter og igangsat
udbud for ca. 90 %, vil kataloget derfor være en mindre del af projektet.
Det første Optimeringskatalog blev godkendt af Regionsrådet sammen med byggeprogrammet i efteråret 2014. Dette er
siden opdateret og godkendt ved væsentlige faseovergange i projektet. Regionsrådet behandlede sidst
optimeringskataloget i marts 2018. Med igangsættelse af udførelsen af delprojektet TE01 skal optimeringskataloget nu
opdateres.
Styringsmanualen fastsætter, at optimeringskataloget skal omfatte emner, som ved eventuelle budgetproblemer i
forbindelse med tilbudsindhentningen kan gennemføres, samt at optimeringskatalogets emner til enhver tid skal udgøre
fem pct. af den tilbageværende byggeudgift. Der er på nuværende tidspunkt indgået kontrakter eller igangsat
udbudsproces på ca. 90 pct. af de budgetterede entrepriseudgifter (delprojekterne TE01 Senge- og behandlingsbygning,
A1 Anlægsentreprise, TE05 Videnbygning, TE03 Energicentral samt udbudsproces for TE02A Laboratorier og
nuklearmedicin). På de resterende delprojekter (A2 Anlægsentreprise, TE02B Sterilcentral, TE04 Varemodtagelse og
apoteksenhed og B7 Ombygninger) er der budgetteret med 225 mio. kr., hvorfor optimeringskataloget skal vise
besparelsesmuligheder svarende til ca. 11 mio. kr. (5 pct.).
Der forelægges til Regionsrådet godkendelse forslag til optimeringskatalog. Grundlæggende skal tilsagnsbetingelserne fra
Sundheds- og Ældreministeriet overholdes, hvorfor der ikke må fravælges emner, som gør, at det ikke er et fuldt
funktionsdygtigt hospital, som bygges. Katalogets besparelsesemner er udvalgt ud fra hensynet til, at besparelsen giver
mindst mulig påvirkning af patientbehandling og driftseffektivitet. Tilvalgsemnerne er således modsat prioriteret efter,
hvad der vurderes at give størst værdi for patienternes behandling.
Det opdaterede optimeringskatalog omfatter dels en justering af besparelsesforslagene vedr. kunst, reduceret grad af
ombygning samt generel reduktion af kvalitetsniveauer for materialer, samt et nyt emne om reduceret grad af landskabelig
bearbejdning. For så vidt angår udstyrsbudgettet opdateres kataloget således, at øget genanvendelse udgår og erstattes af
fravalg af sporbarhedsteknologi (Søg&Find). Dette sker da det forudsættes, at alt der kan genanvendes, bliver genanvendt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Det indstilles, at det opdaterede optimeringskatalog godkendes.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 5
Anbefales.
Dansk Folkeparti tager forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen.
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 5
Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:
Fravalgs optimeringskataloget skal have rykket kunst (nr. 9) op som det øverste og dermed første fravalg, såfremt der skal
ske optimering.
For forslaget stemte Dansk Folkeparti.
Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti
og Radikale Venstre.
Enhedslisten undlod at stemme.



Dermed faldt forslaget.
Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:
Det indstilles, at optimeringskataloget godkendes med den ændring i prioritering bilag 2, hvor punkt 13 i tilvalg (DGNB
løftes i TEO 1 til Guld) rykkes op til at være den første der tilvælges, hvis der opstår økonomisk råderum.
For forslaget stemte Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti
Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og
Radikale Venstre.
Dermed faldt forslaget.
Herefter blev Forretningsudvalgets indstilling sat til afstemning.
For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti
og Radikale Venstre.
Imod indstillingen stemte Enhedslisten.
Dansk Folkeparti undlod at stemme.
Dermed blev indstillingen godkendt.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O) og Brigitte
Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Optimeringskatalog

Opdateret optimeringskatalog



Punkt 6: Styringsmanual, Projekt Universitetshospital Køge

16-000873

sagsfremstilling
6. Styringsmanual, Projekt Universitetshospital Køge
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4148425
Resume
Projekt Universitetshospital Køge skal jf. regnskabsinstruksen fra Sundheds- og Ældreministeriet være reguleret af en
styringsmanual, som opdateres ved faseskift og godkendes af Regionsrådet. I styringsmanualen er styregruppens
sammensætning tilpasset ligesom det er indføjet, at styregruppen skal fastlægge prokuraregler i udførelsesfasen.
Sagsfremstilling
Projekt Universitetshospital Køge skal jf. regnskabsinstruksen fra Sundheds- og Ældreministeriet være reguleret af en
styringsmanual, som beskriver organisation og ansvarsfordeling, herunder tilrettelæggelse af den løbende opfølgning på
økonomi, risiko og byggeriets fremdrift samt rapportering af dette på alle ledelsesmæssige og politiske niveauer.
Styringsmanualen skal opdateres ved faseskift og skal være godkendt af Regionsrådet.
Som led i opstarten af de større udførelsesarbejder med senge- og behandlingsbygningen i delprojekt TE01 foreslås en
række mindre justeringer i styringsmanualen, som sikrer, at styringsgrundlaget passer til projektets stade.
Den væsentligste justering er, at det fastlægges, at styregruppen skal fastsætte kompetenceregler, der beskriver, hvordan
kompetencen til at træffe beslutninger er fordelt inden for projektets organisation: styregruppen, programledelsen,
projektdirektør og projektchefer. Udarbejdelsen af kompetencereglerne sikrer, at styregruppen og projektorganisationen
har klarhed over, hos hvilke parter beslutningskompetence ligger. Kompetencereglerne fastsættes inden for rammerne af
de regionale kompetenceregler, der er fastsat af Regionsrådet og inden for styringsmanualens rammer.
Derudover er der foretaget en mindre justering af styregruppens sammensætning, således at chefen for Sundhedsstrategisk
planlægning ikke er fast medlem af styregruppen, men kan deltage efter behov. Dette er for at trimme styregruppen rettet
mod udførelsesfasen.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at styringsmanualen godkendes.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 6
Anbefales.
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 6
Godkendt.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O) og Brigitte
Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Styringsmanual version 5



Punkt 7: Platangården Helhedsplan - imødekommelse af behov for nye
pladstyper

16-001450

sagsfremstilling
7. Helhedsplan for Platangården - imødekommelse af behov for nye pladstyper
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4069752
Resume
Som følge af forandringer i efterspørgslen efter pladser og behovet for genopretning af den eksisterende bygningsmasse
forelægges en helhedsplan for ombygning og nybyggeri på Platangården til godkendelse.
Sagsfremstilling
Både i Strategi for Socialområdet og i Budgetaftalen for 2019 er det formuleret som mål at imødekomme kommunernes
efterspørgsel efter tilbud til mennesker med helt særlige behov og derigennem at være en foretrukken leverandør af
specialtilbud på Socialområdet.
Platangårdens Ungdomscenter tilbyder specialiseret rehabilitering til børn, unge og voksne i aldersgruppen 14-25 år med
komplekse psykiske og sociale udfordringer.
Platangårdens døgntilbud omfatter nord-, midt- og sydhuset på Platangården i Vordingborg med i alt 19 pladser samt en
ekstern døgnbolig i Næstved med 7 pladser. Platangården tilbyder desuden individuelt tilrettelagt døgntilbud til unge og
voksne, som på grund af deres komplekse problemstillinger ikke kan rummes i almindelige døgntilbud.
Platangårdens undervisningstilbud omfatter intern undervisning, STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) samt
heltidsundervisningen, som er et undervisningstilbud til elever, som ikke kan inkluderes i folkeskolen.
De nye målgrupper
Platangården har de senere år oplevet betydelig forandring i efterspørgsel efter pladser fra kommunerne. Mens
efterspørgslen efter eksisterende døgnplaser har været faldende, har Platangården oplevet efterspørgsel efter nye
pladstyper.
Efterspørgslen drejer sig om unge, der har brug for en plads, der er afskærmet fra de øvrige pladser, men som samtidig
profiterer af at være en del af institutionsmiljøet. I gruppen er bl.a. de unge, som har gennemgået et behandlingsforløb, og
som er klar til en mindre indgribende indsats, uden dog at være klar til at flytte ud i egen bolig.
Behov for nye bygninger
For at imødekomme den nye efterspørgsel er der behov for ændringer i bygningsmassen på Platangården. Ændringerne
indgår sammen med nødvendige vedligeholdelsesarbejder i en samlet helhedsplan:
1. Etablering af 4 små lejligheder
Der er behov for i tilknytning til de eksisterende døgnpladser at etablere 4 små lejligheder, der kan tilbydes unge med
behov for en skærmet plads enten som del af udslusning eller pga. vanskeligheder med at leve tæt sammen med andre
unge.
De små lejligheder foreslås etableret på Platangårdens ejendom i Vordingborg. Boligerne indrettes med stue, soveniche,
lille køkken og bad. For alle fire boliger 260 kvadratmeter. Se helhedsplan i bilag.
De små lejligheder bliver ikke oprettet som budgetpladser (ordinære pladser med fast takst), men som ramme for
Platangårdens indtægtsdækket virksomhed, hvor pladsprisen i de små lejligheder beregnes fra sag til sag afhængig af de
unges behov.
2. Undervisningsfaciliteter
Platangården har ved siden af døgnpladserne et skoletilbud, der drives som indtægtsdækket virksomhed. Skolens
faciliteter er utidssvarende både i forhold til moderne undervisningsformer og lærernes arbejdsmiljø.
Der foreslås derfor etableret en nye skolebygning dimensioneret til 18-20 unge og dertil hørende medarbejdere på i alt
320 kvadratmeter. Se helhedsplan i bilag.
Skolepladserne forudsættes uændret at skulle drives som indtægtsdækket virksomhed.
3. Genopretning af eksisterende bygninger
Genopretning af eksisterende bygninger omfatter forskellige aktiviteter, som er beskrevet i helhedsplanen. Se bilag. Af
disse aktiviteter søges der med denne sagsfremstilling midler til udbedring af skader efter råd i tag samt angreb af murbier
i administrationsbygningen og staldbygningen.
Udbudsstrategi
Genopretning og de fire pladser forventes udført som fagentrepriser i miniudbud på håndværker rammeaftalerne.
Nybyggeri af undervisningsbygning og 4 små lejligheder projekteres af totalrådgiver valgt på rammeaftale og
gennemføres i fagentrepriser efter indbudt licitation.
Hovedtidsplan



GENOPRETNING

Udbudsprojekt genopretning Oktober 2019 - januar 2020

Udbud og licitation genopretning Januar/februar 2020

Udførsel genopretning Februar - august 2020

NYBYGGERI

Projektforslag undervisning og 4 små lejligheder Oktober 2019 - februar 2020

Politisk godkendelse projektforslag Februar 2020

Projektering Februar - juni 2020

Udbud August - september 2020

Udførelse Oktober 2020 - juni 2021
Økonomi
Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via
takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og
staten har således ikke aftalt udgiftslofter på socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger
indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for regionens
overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen.
Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i tilbuddenes
budget.
Anlægsøkonomi
Følgende elementer indgår i anlægsøkonomien
GENOPRETNING

Genopretning af eksisterende bygninger 3.200.000 kr.

NYBYGGERI

Etablering af de fire små lejligheder 5.500.000 kr.

Nye undervisningsfaciliteter 6.500.000 kr.

I ALT 15.200.000 kr.
Genopretning af eksisterende bygninger forudsættes projekteret i 2019 med udførsel frem til medio 2020.
Nybyggeri af fire små lejligheder og undervisningsfaciliteter forudsættes projekteret i 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020
og udført med udgangen af 1. kvartal 2021.
Omkostningerne forventes fordelt med 1 mio. kr. i 2019; 11,2 mio. kr. i 2020 og
3 mio. kr. i 2021.
Da projektet gennemføres inden for socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsloft i 2019,
2020 og 2021.
Driftsøkonomi
Udgifter til afskrivning af de bygningsmæssige ændringer af såvel genopretning af eksisterende byggeri som nybyggeri
påvirker såvel taksterne på henholdsvis døgnpladser og skole som forudsætningerne for beregning af udgifterne til
indtægtsdækket virksomhed.
Konsekvenser for driften ved etablering af de 4 små lejligheder
Platangårdens økonomi har over en årrække udviklet sig, så ca. en tredjedel af de døgnpladser, der sælges, sælges som
indtægtsdækket virksomhed (IDV-pladser). Fordelingen 2/3 til budgetterede pladser og 1/3 til indtægtsdækket virksomhed
lægges til grund ved beregning af de driftsmæssige konsekvenser af den afskrivning, der følger af etablering af de 4 små
lejligheder.
Under denne forudsætning forøges taksterne, som angivet i skema nedenfor.
En tilsvarende merudgift på driften vil indgå i beregning af udgifterne til de pladser, der sælges som indtægtsdækket
virksomhed.
Undervisningsfaciliteter
På skoleområdet indregnes udgifterne til afskrivning af nybygning i de budgetterede takser for STU/Intern undervisning.



Genopretning af eksisterende bygninger
Udgift til genopretning af eksisterende bygninger pålignes Platangårdens samlede budget, da bygningerne er
fællesfunktioner såsom administration, kantine, værksteder, p-pladsanlæg mv.
Konsekvenser for
takster
(2019-niv)

Nuværende
takst
Kr. pr døgn

Ændringer i takst som følge af
afskrivninger på helhedsplanen
(Udgift pr. døgn)

Ny takst pr.
døgn

Døgn (19 pladser) 3.829 -126,26 3.702,74

STU/Intern
undervisning

839,65 67,00 906,65

IDV-pladser
Individuel
pladspris

84,00 Individuel
pladspris 1)

1) Fremadrettet pålignes IDV-pladserne +84 kr. pr. døgn i afskrivningsomkostninger.
Takststigningerne forudsættes at indgå i budgetforslaget for 2020.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Helhedsplanen for Platangården godkendes
2. Der meddeles anlægsbevilling på 5 mio. kr. til genopretning og udarbejdelse af projektforslag for nybyggeri
3. Der frigives rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2019.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. september 2019, pkt. 5
Sagen anbefales.
Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.
Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 10
Anbefales.
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 7
Godkendt.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O) og Brigitte
Klintskov Jerkel (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Helhedsplan Platangården

Bygningssyn Platangården



Punkt 8: Marjatta - byggeri af 12 nye boliger og erhvervelse af ejendom til
dagtilbudspladser på Sampovig

19-001035

sagsfremstilling
8. Marjatta – lånegaranti vedr. nybyggeri og erhvervelse af ejendom
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4126522
Resume
Som følge af kapacitetsudfordringer ønsker Marjatta at opføre 12 boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne samt erhverve en ejendom til at udvide antallet af aktivitets- og samværstilbuddene med 12
pladser. Det indstilles, at der gives en regional lånegaranti for omkostningerne samt anlægsbevilling til byggeriet og til
erhvervelse af ejendommen.
Sagsfremstilling
Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede børn og unge med skolehjem, ungdomsuddannelse,
værksteder og fire voksencentre. Regionsrådet har senest den 7. januar 2019 godkendt driftsoverenskomst med
Driftsfonden Marjatta.
Marjatta er kendetegnet ved at være et livslangt tilbud, hvor hovedparten af borgerne flytter fra skolehjemmet og ind i et
af Marjattas voksencentre. Der er aktuelt ikke ledig kapacitet i voksencentrene, da beboerne stadig bliver ældre. Der er
derfor et stigende behov for flere boliger efter Servicelovens § 108 (boformer, der er egnet til længerevarende ophold til
personer, som pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp).
For at afhjælpe det beskrevne kapacitetsproblem er der udarbejdet vedlagte program for etablering af en ny bygning med
12 boliger på Marjattas voksencenter Sampovig i Store Heddinge til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne.
Der er også kapacitetsproblemer i forhold til aktivitets- og samværstilbuddet, hvorfor Marjatta ønsker at erhverve en
ejendom i nærheden af Sampovig, hvor der kan indrettes aktivitets- og samværstilbud. Socialtilsyn Øst vurderer, at de
eksisterende fysiske rammer er for snævre, hvorfor den nævnte ejendom ønskes erhvervet dels til aflastning af de
nuværende bygningsrammer og dels til at udvide aktivitets- og samværstilbuddet med 12 pladser.
Nybygning af afdeling med 12 boliger
I forlængelse af den eksisterende grund på Sampovig er der ved tilkøb af ca. 4400 m2 grund mulighed for at opføre et
selvstændigt nybyggeri i samme stil som de eksisterende bygninger. Byggeriet opføres i hesteskoform og med et
bruttoetageareal på 830 m2.
Udbudsstrategi
Opgaven gennemføres ved bistand af bygherrerådgiver og udbydes i totalentrepriseudbud med tildelingskriterium
økonomisk mest fordelagtige tilbud. Totalentreprise anvendes, da der er tale om et simpelt byggeri med klare, entydige
krav. Byggeriet gennemføres i overensstemmelse med regionens byggeregulativ.
Tidsplan
Projektet forventes gennemført i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet ibrugtagning primo 2021.
Erhvervelse af ejendom til aktivitets- og samværstilbud
Marjatta har mulighed for at erhverve en ejendom, der er velegnet til at rumme aktivitets- og samværstilbud, herunder
udvidelse af det eksisterende tilbud. Ejendommen vurderes til at kunne rumme 20 dagtilbudspladser og er beliggende i
umiddelbar nærhed af Sampovig.
Tidsplan
Ejendommen forventes erhvervet i perioden fra den politiske godkendelse og med forventet overtagelse ultimo 2019.
Økonomi
Som udgangspunkt bliver udgifter/omkostninger på Socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne via
takstfinansiering eller finansieret via objektive kriterier f.eks. ved betaling på baggrund af befolkningstal. Regionerne og
staten har således ikke aftalt udgiftsloft på Socialområdet. Finansieringen dækker også anlægsudgifter, da afskrivninger
indgår i beregning af takster. Udgifter til anlægsprojekter og afledte driftsudgifter har ingen betydning for regionens
overholdelse af rammer aftalt i Økonomiaftalen.
Udgifter til anlæg og udvidelser godkendes af Regionsrådet, og de afledte udgifter/omkostninger indarbejdes i tilbuddets
budget.
Anlægsøkonomi
Byggeprojektet er baseret på et byggeprogram og økonomisk overslag fra eksterne rådgivere. De samlede
anlægsomkostninger udgør 22,7 mio. kr. (ex moms). Fordeling af rådighedsbeløb: I 2019 udgør det 2,3 mio. kr. og 2020
udgør det 20,4 mio. kr. Heraf udgør udgifter til erhvervelse af byggegrunden 400.000 kr. Prisen for byggegrunden er
fastsat ved vurdering af grundstykket i fri handel og tillagt udgifter til udstykning m.v.



Bygningen aktiveres ved færdiggørelsen og afskrives over 30 år med 0,7 mio. kr. pr år. Inventar og udstyr afskrives over 5
år med 0,1 mio. kr. pr. år.
Region Sjælland betaler via driftsoverenskomsten driftsudgifterne for bygningerne på Sampovig. Disse udgifter danner
grundlaget for takstopkrævningen hos kommuner, der har borgere på Sampovig.
Værdien af bygningerne indgår i taksterne via det afskrivningsbidrag, der medregnes. Jord afskrives dog ikke ifølge
regnskabsprincipperne. Regionen får dermed ikke dækning for udgiften til at erhverve grundstykket.
Der er derfor behov for at sikre Regionens tilgodehavende i forbindelse med grundkøbet. Det foreslås derfor, at der
etableres et gældsbrev overfor Marjattas Driftsfond på max. 400.000 kr., som dækning for grunderhvervelsen.
Gældsbrevet forfalder til indfrielse ved driftsoverenskomstens ophør. Værdien af ejendommen indgår ligeledes i
gældsbrevet.
Da projektet gennemføres inden for socialområdet, har dette ingen betydning for regionens samlede anlægsramme.
Lånegaranti til både byggesag og erhvervelse af ejendom
Marjatta ønsker at optage lån til finansiering af nybygning til boliger og til erhvervelse af ejendom til Aktivitets- og
samværstilbud og har fremsendt en anmodning om regional lånegaranti, der til finansiering af nybygning udgør 28,3 mio.
kr. inkl. moms – svarende til den forventede byggeudgift inkl. moms samt til grundanskaffelsen. Byggegrunden ejes af
Støttefonden Marjatta, og det er en forudsætning for afgivelse af lånegarantien, at grunden udstykkes og overdrages til
Driftsfonden Marjatta.
Anmodningen om regional lånegaranti til erhvervelse af ejendom til Aktivitets- og samværstilbud andrager 3 mio. kr. inkl.
moms.
Som begrundelse for garantianmodningen anfører Marjatta, at det ikke er muligt for Marjattas Støttefond at opnå
tilstrækkelig realkreditbelåning, da reglerne for belåning af udlejningsejendomme i udkantsområder kun muliggør
belåning med 60 %. Med de lave ejendomsvurderinger, der er gældende i området, vil denne belåning ikke være
tilstrækkelig.
Meddelelse af lånegaranti er ligeledes betinget af, at Marjatta – ud over at gennemføre ovennævnte ejendomsoverdragelse
– forpligtes til at tiltræde en allonge til den gældende driftsoverenskomst med følgende indhold:
”I forbindelse med byggeri af ejendom med 12 boliger samt erhvervelse af ejendom til Aktivitets- og samværstilbud og
Region Sjællands garantistillelse for byggeri og ejendomserhvervelse forpligter Marjattas Driftsfond sig til - såfremt
nærværende driftsoverenskomst ophæves – umiddelbart efter ophør, at indfri de lån, der er ydet med garanti fra Region
Sjælland, ligesom Driftsfonden forpligter sig til og accepterer, at ejendommene i nærværende sag, ikke må pantsættes
eller sælges/ overdrages til andre uden Regionsrådets godkendelse.
Hvis lånegarantien imødekommes, skal Regionen deponere et beløb svarende til garantisum i henhold til
lånebekendtgørelsen. Selve byggeriet finansieres ved likviditetstræk på Regionens kassebeholdning, der dækkes gennem
den endelige låntagning, når byggeregnskabet foreligger. Hverken for anlæg eller drift har dette betydning for regionens
rammer i forhold til de i Økonomiaftalen aftalte udgiftslofter.
Driftsøkonomi
Byggeriet indebærer en udvidelse af Sampovigs botilbudspladser med 12 pladser, og ejendomserhvervelsen indebærer en
udvidelse af Sampovigs Aktivitets- og samværstilbudspladser med 12 pladser. Aktivitets- og samværstilbudspladserne
forventes at kunne ibrugtages 1.1.2020, og botilbudspladserne forventes at kunne ibrugtages 1.1.2021. Driftsbudgettet til
aktivitets- og samværstilbuddet vil indgå i budgetlægningen for 2020, og driftsbudgettet til botilbudspladserne vil indgå i
budgetlægningen for 2021.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Region Sjælland stiller en lånegaranti på 28,3 mio. kr. inkl. moms til rådighed for opførelsen af ejendom med 12
botilbudspladser på Marjatta samt 3 mio. kr. inkl. Moms til erhvervelse af ejendom til etablering og udvidelse af
Aktivitets- og samværstilbud.
2. Der meddeles anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 25,7 mio. kr. eks. moms til byggeprojekt inkl.
grunderhvervelse samt til ejendomserhvervelse – jf. betalingsplanen.
3. Der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. eks. moms i 2019
4. Der godkendes en allonge til den gældende driftsoverenskomst, som angivet i sagsfremstillingen.
5. Der oprettes et gældsbrev overfor Marjattas Driftsfond med pålydende max. 400.000 kr. som sikkerhed for
omkostninger forbundet med erhvervelsen af byggegrunden.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Udvalget for social og psykiatri tirsdag den 3. september 2019, pkt. 6
Sagen anbefales.
Anne Møller Ronex (B) deltog ikke i Udvalget for social og psykiatris behandling af sagen.
Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 11
Anbefales.
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 8
Godkendt.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O), Brigitte
Klintskov Jerkel (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.



Bilag

Program 12 boliger

program Erhvervelse af ejendom



Punkt 9: Udbud af HHX på Odsherred Gymnasium

19-000795

sagsfremstilling
9. Udbud af HHX på Odsherred Gymnasium
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4057960
Resume
EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium har ansøgt om at oprette et HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium.
Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i forbindelse med nye udbud.
Administrationen indstiller, at EUC Nordvestsjællands og Odsherreds Gymnasiums ansøgning om HHX udbud
godkendes.
Sagsfremstilling
EUC Nordvestsjælland og Odsherred Gymnasium vil ansøge Undervisningsministeriet om, at EUC Nordvestsjælland
opretter et nyt HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium fra skoleåret 2020/2021. EUC Nordvestsjælland forventer at
kunne oprette en HHX-klasse, og efter et par år to klasser med et samlet elevgrundlag på ca. 45-50 elever. Ansøgningen er
vedlagt.
Regionsrådet har en lovpligtig opgave i at koordinere den samlede indsats for uddannelsesudbud i regionen og dermed
sikre et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud for alle unge i regionen. Regionsrådet skal derfor afgive indstilling til
Børne- og Undervisningsministeriet om den stedlige placering af et nyt undervisningsudbud. Undervisningsministeriet
træffer den endelige beslutning i sagen.
Ansøgernes begrundelse for at oprette HHX på Odsherred Gymnasium
I Odsherred Kommune kommer mange unge fra uddannelsesfremmede hjem. Det gælder også, at for få unge gennemfører
en ungdomsuddannelse og for mange unge er på offentlig forsørgelse.
For at sikre, at flere unge i Odsherred får en ungdomsuddannelse, er Odsherred Gymnasium, EUC Nordvestsjælland og
Odsherred Kommune gået sammen om at styrke uddannelsesmiljøet i kommunen ved at ansøge om placering af et HHX-
tilbud på Odsherreds Gymnasium. Ansøgerne peger på, at et HHX-tilbud vil sikre det gymnasiefaglige miljø i en fremtid
med færre unge.
Kort afstand til uddannelse er vigtigt for at kunne tiltrække og fastholde svage unge. For unge i Odsherred Kommune
ligger det tætteste nuværende HHX-tilbud på Slotshaven Gymnasium i Holbæk.
Ca. 40 unge fra Odsherred har de seneste år valgt en HHX om året. Størstedelen af dem valgte en HHX på Slotshaven
Gymnasium i Holbæk, som ejes af EUC Nordvestsjælland. Ansøgerne forventer, at en overvejende del af de unge, som i
dag vælger HHX i Holbæk, vil vælge et HHX-tilbud tættere på deres bopæl. Skolerne forventer derudover, at flere unge
vil vælge en HHX, hvis den placeres i de unges nærmiljø.
Høringssvar
Der foreligger fire høringssvar fra berørte uddannelsesinstitutioner samt et høringssvar fra Odsherred Kommune.
Høringssvarene er vedlagt. Alle støtter oprettelsen af et HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium. Stenhus Gymnasium og
Kalundborg Gymnasium udtrykker dog betænkelighed ved, om et nyt HHX-udbud i Odsherred er bæredygtigt.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at et nyt HHX-udbud på Odsherreds Gymnasium vil styrke uddannelsesmiljøet og
uddannelsesdækningen i området, så flere unge i Odsherred Kommune kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Det nye
HHX-udbud understøtter Region Sjællands målsætningen om, at flere skal have en ungdomsuddannelse, samt at
uddannelsesdækningen skal sikres i hele geografien.
Deadline for indstilling til Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet har deadline for at modtage Region Sjællands indstilling den 16. september 2019.
Administrationen har sikret dispensation for at aflevere indstillingen senest den 30. september 2019. Udkast til indstilling
til Børne- og Undervisningsministeriet er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. ansøgningen om oprettelse af nyt HHX udbud på Odsherred Gymnasium godkendes.
2. udkast til indstilling fra Regionsrådet fremsendes til Børne -og Undervisningsministeriet.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Udvalget for Regional Udvikling onsdag den 11. september 2019, pkt. 9
Anbefales.
Susanne Lundvald (A) og Torben Haack (F) deltog ikke i Udvalget for Regional Udviklings behandling af sagen.



Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 13
Anbefales.
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 9
Godkendt.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O), Brigitte
Klintskov Jerkel (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.

Bilag

Ansøgning fra EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium

Høringssvar vedr. udbud af HHX på Odsherreds Gymnasium

Region Sjællands indstilling om udbud af HHX på Odsherreds Gymnasium



Punkt 10: Ændring af pladser i udvalg

17-001500

sagsfremstilling
10. Ændring af pladser i udvalg
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4146532
Resume
Lene Madsen Milner ønsker at udtræde af Udvalget Sundhed for alle. Venstre har meddelt, at Bodil Sø ønsker at overtage
pladsen.
Trine Birk Andersen ønsker at udtræde af den Politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen. Socialdemokratiet indstiller,
at Jan Hendeliowitz overtager pladsen.
Sagsfremstilling
Venstre har meddelt, at Lene Madsen Milner ønsker at udtræde af Udvalget Sundhed for alle, og at Bodil Sø ønsker at
overtage pladsen.
Socialdemokratiet har meddelt, at Trine Birk Andersen ønsker at udtræde af den Politiske Styregruppe for
Sundhedsplatformen og indstiller, at Jan Hendeliowitz overtager pladsen.
Ifølge regionsloven gælder, at udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller
lignende, hvor han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Regionsrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme
gruppe, jf. § 28, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse og § 15, stk. 3, i regionsloven.
Regionsrådet skal derfor vælge 2 nye medlemmer til henholdsvis Udvalget Sundhed for alle og den Politiske Styregruppe
for Sundhedsplatformen.
Venstre ønsker at indstille Bodil Sø til den ledige plads i Udvalget Sundhed for alle.
Socialdemokratiet ønsker at indstille Jan Hendeliowitz til den ledige plads i Den politiske styregruppe for
Sundhedsplatformen.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Regionsrådet tager til efterretning, at Lene Madsen Milner ønsker at udtræde af Udvalget Sundhed for alle
2. Regionsrådet vælger Bodil Sø til Udvalget for Sundhed for alle.
3. Regionsrådet tager til efterretnings, at Trine Birk ønsker at udtræde af den Politiske Styregruppe for
Sundhedsplatformen
4. Regionsrådet vælger Jan Hendeliowitz til Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Beslutning i Forretningsudvalget 2018-2021 mandag den 16. september 2019, pkt. 16
Anbefales.
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 10
Godkendt.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O), Brigitte
Klintskov Jerkel (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.



Punkt 11: Meddelelser

17-001502

sagsfremstilling
11. Meddelelser
Åbent

Regionsrådet 2018-2021 Brevid: 4160808
Beslutning i Regionsrådet 2018-2021 mandag den 7. oktober 2019, pkt. 11
Ingen meddelelser.
Susanne Lundvald (A), Claus Bakke (V), Lene Madsen Milner (V), Per Nørhave (O), Lars Folmann (O), Brigitte
Klintskov Jerkel (C) og Per Hovmand (C) deltog ikke i Regionsrådet 2018-2021s behandling af sagen.
Ellen Knudsen deltog som stedfortræder for Brigitte Klintskov Jerkel.



Punkt 12: Lukket: Praksys (Lukket punkt)

17-001500
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