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Godkendelse af dagsorden 

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3551471

Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 12. november 2018, pkt. 1
Dagsordenen blev godkendt.



Pilotprojekt Talegenkendelse 

sagsfremstilling

2. Pilotprojekt Talegenkendelse

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3794829

Resume
På Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Neurologisk afdeling, arbejder man som et pilotprojekt med 
integration af talegenkendelse i Sundhedsplatformen.
På mødet vil udvalget blive præsenteret for projektet, dets perspektiver og de foreløbige erfaringer, ligesom der 
vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte sagen nærmere.
Sagsfremstilling
På Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Neurologisk afdeling, arbejder man som et pilotprojekt med integration 
af talegenkendelse i Sundhedsplatformen.
På mødet vil Specialeansvarlig overlæge i akut neurologi, Mette Lindelof, præsentere projektet, dets perspektiver og 
de foreløbige erfaringer.
Præsentationen vil bl.a. indeholde eksempler på hentning af strukturerede data via talegenkendelse og 
arbejdsgange med brug af trin for trin-kommandoer. Hertil vil pilotprojektets foreløbige erfaringer blive præsenteret. 
De foreløbige erfaringer er bl.a.:
- Hurtigere dokumentation på det neurologiske speciale
- Samme brug af strukturerede data i dokumentationen
- Reduktion af klik ved arbejdsgangs-kommandoer
- Dokumentation sammen med patienten som både tager hensyn til den svagere patient og gør at man kan have 
øjenkontakt med patienten mens man dokumenterer.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.
Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 12. november 2018, pkt. 2
Foreløbige erfaringer og formål med pilotprojekt talegenkendelse, blev forelagt til orientering. Den politiske 
Styregruppe for Sundhedsplatformen kvitterede for præsentationen og finder perspektivet interessant og nyttigt. 
Pilotprojektet vil blive evalueret ved årsskiftet. På baggrund af evalueringen vil der blive taget stilling til projektets 
eventuelle videre implementering.



Medarbejder-repræsentanternes Top 3 over hvad der optager dem i klinikken 

sagsfremstilling

3. Medarbejder-repræsentanternes Top 3 over hvad der optager dem i klinikken

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3750061

Resume
Som udgangspunkt for en drøftelse på mødet præsenterer den politiske styregruppes 
medarbejderrepræsentanter de emner, de finder det væsentligst at få adresseret i deres daglige arbejde med 
Sundhedsplatformen netop nu.
Sagsfremstilling
Som en del af den politiske konstitueringsaftale har det midlertidige udvalg ”den politiske styregruppe for 
Sundhedsplatformen” fast tilknytning af faglige kompetencer fra klinikere, som deltager i udvalgets arbejde. Udvalget 
lægger vægt på en arbejdsform, hvor der er åbenhed om styregruppens arbejde og at man har en tillidsfuld og 
konstruktiv dialog. Arbejdsformen skal bidrage til, at styregruppen får kvalificerede oplæg som baggrund for deres 
drøftelser og rådgivning af Forretningsudvalg og Regionsrådet.
Bidraget fra medarbejderrepræsentanterne kan være såvel udfordringer som succeshistorier for noget der er 
lykkes/forbedret mv.
På udvalgets møde den 10. september 2018 gav medarbejderrepræsentanterne deres supplerende emner til 
oversigten fra mødet den 14. maj. Det blev besluttet, at opfølgningsnotatet udarbejdet efter mødet i maj skulle 
opdateres og suppleres med henblik på, at udviklingen i forhold til at løse udfordringerne løbende følges.
Drøftelsen på dette møde tager – ligesom mødet i oktober - således udgangspunkt i det opdaterede notatet– 
vedlagt som bilag - med fokus på medarbejderrepræsentanterne oplevelse af status samt eventuelt supplerende 
emner.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.
Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 12. november 2018, pkt. 3
Punktet blev udsat.



Forberedelse af SP 2018 og LPR3 

sagsfremstilling

4. Forberedelse af SP 2018 og LPR3

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3798631

Resume
I forlængelse af orientering på den politiske styregruppes møde den 10. september 2018 om den reviderede 
masterplan for opgraderingen til SP18 og overgang til LPR3, følger et øjebliksbillede for status på forberedelsen 
til Go Live den 2. februar 2019. Sagsfremstillingen suppleres af en mundtlig præsentation på mødet.
Sagsfremstilling
Sundhedsplatformen udvikles løbende med nye versioner. SP2018 er den første versionsopdatering siden Go-live i 
2017. Denne nye version implementeres den 2. februar 2019 både i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og 
samtidigt implementeres LPR3. De 2 regioner samarbejder om denne udvikling via det fælles LPR3/SP2018 
program. Region Sjællands implementeringsprogram sikrer en fælles regional implementering.
Der gives med dette notat en status på aktiviteter indeholdt i forberedelserne for Region Sjælland til SP 2018 og 
LPR3. Der er Go-live den 2. februar 2019. Programmet har den 6. september 2018 modtaget en ny revideret 
implementeringsplan fra Sundhedsplanformen efter udskydelsen af LPR3 og SP2018. Den ny implementeringsplan 
er styrende for implementeringsprocessen i Region Sjælland, og afsæt for programmets milepæle, 
aktivitetsnedbrydning og projektplaner. Programmets projektplaner er revideret i henhold til implementeringsplan fra 
Sundhedsplatformen.
Region Sjællands implementeringsprogram indbefatter 3 overordnede projekter og der gives herunder en kort status 
for hvert projekt.
Uddannelse og parathed
Superbrugere og slutbrugere deltager i test af SP18 og LPR3 undervisningsmaterialer og funktionalitet i uge 42-45. 
Superbrugere tilbydes ydermere kursus i metoder og værktøjer til undervisning og sidemandsoplæring. Store dele af 
uddannelsen gennemføres af superbrugere og de klædes på til denne opgave på dette kursus.
Som led i parathedsaktiviteterne gennemføres der i alt 3 informationsmøder for ledere på alle sygehuse og i 
psykiatrien i Region Sjælland. Her holdes ledere orienteret om aktiviteter, eget ansvarsområde og de får ligeledes 
mulighed for at stille spørgsmål direkte til programmet.
Der er udsendt den første af i alt 3 parathedsmålinger til lederne.
Med udskydelse af Go-live ligger der nu en revideret plan for cutover og manuel konvertering i Region Sjælland. 
Denne plan er godkendt af Program Forretnings Udvalget(PFU). Rammerne for den udvidede support efter Go-live 
er godkendt af PFU og aktiviteter med henblik på at påbegynde planlægning og forberedelse af den udvidede 
support på sygehuse og i psykiatrien er igangsat.
Projektet følger den godkendte plan.
Registrering
Projektet har til opgave at understøtte sygehuse og psykiatrien i at blive klar til Go-live med fokus på korrekt 
registrering. Projektet sikrer løbende opdatering og overblik over kendte fejl og issues der hindreroprydning i 
LPR2frem mod Go-live.
Nedenfor vises et overblik over antal kontakter med fejl. Region Sjælland er godt med ift. oprydningsopgaven og det 
forventes at antallet af kontakter med fejl bringes ned på et acceptabelt niveau inden Go-live 2. november 2019. Der 
ses en stigning omkring oktober 2018. Det er en række kendte tekniske fejl som skyldes denne stigning.
Projektet følger den godkendte plan.



Teknik
Projektet har tekniske problemer med integrationen til de billeddiagnostiske systemer i Region Sjælland. Vi er på 
sidste uge med test af den fulde integration og der findes mange fejl. I november 2018 besluttes det om det vurderes 
muligt at sikre Region Sjælland den fulde integration. Alternativet er en løsning lignende den der anvendes i dag.
Der er ligeledes udfordringer med test på andre integrationer med ændringer til LPR3. Som følge af manglende 
leverancer er Region Sjælland aktuelt ikke kommet i mål med test af alle Integrationer med ændringer i forhold til 
LPR3 indenfor den fastsatte tidsramme. Vi arbejder med nye tidsplaner, der skal godkendes i styregruppen.
Projektet følger ikke den godkendte plan.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 12. november 2018, pkt. 4
Situationsbillede på forberedelser af SP 2018 og LPR3 implementering, blev forelagt til orientering. Det blev bl.a. 
bemærket, at man generelt følger planen frem mod den fastsatte Go Live dato.



Videreudvikling og konfigurering af Sundhedsplatformen 

sagsfremstilling

5. Videreudvikling og konfigurering af SP

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3799028

Resume
I forlængelse af overordnet orientering på den politiske styregruppes møde den 10. september 2018 om 
igangsatte aktiviteter i forbindelse med den politisk besluttede indsats vedrørende optimering af 
Sundhedsplatformen, følger her en nærmere orientering om de igangsatte konkrete initiativer. Programmet som 
styrer aktiviteterne er navngivet ”Videreudvikling og konfigurering af SP”. Sagsfremstillingen suppleres af en 
mundtlig præsentation på mødet.
Sagsfremstilling
Siden Sundhedsplatformen (SP) blev taget i brug i Region Sjælland i november 2017, har der været gennemført en 
række forskellige tiltag i forhold til optimering af Sundhedsplatformen. Programmet ”Videreudvikling og konfigurering 
af SP” fokuserer på, at hjælpe det kliniske personale med at anvende Sundhedsplatformen smartere og 
videreudvikle på de områder, hvor det er nødvendigt. Der er besluttet følgende 4 indsatser:

1. At der etableres et centralt taskforce og lokale SP teams

2. Datadrevet ledelse lokalt og som styringsværktøj for ledere

3. At der etableres bedre understøttelse af vidensdeling mellem faggrupper

4. At brugerne får bedre mulighed for at følge egne indmeldte ændringsønsker og problemrapporteringer

Der gives en status på de 4 indsatser, samt status på øvrige konkrete SP optimeringsaktiviteter som er koblet til 
denne optimerings indsats.
Ad 1) Der er ved, at blive etableret et central SP taskforce team (rejsehold), der hjælper der hvor der er størst behov 
for en større samlet eller akut indsats. Der er planlagt flere workshops hvor det centrale rejsehold kommer ud til 
sygehusene og psykiatrien og underviser de lokale SP indsatsteams i bl.a. korrekt medicinering, udregningsret og 
sygeplejedokumentation.
Det er nødvendigt at optimeringsindsatser understøttes lokalt. Det er besluttet at alle virksomhedsområder skal 
etablere lokale SP implementeringsteams. Disse lokale teams har et stort ansvar i både planlagte initiativer og 
akutte indsatser. Planen er, at de lokale SP teams implementerer og spreder viden og læring til de enkelte 
afdelinger på sygehusene/psykiatrien med støtte fra det centrale specialistteam.
Derudover har PFU besluttet at foretage fokuseret optimering på to udvalgte afdelinger i Region Sjælland. Konkret 
er medicinsk afdeling på NSR sygehus og akutafdelingen i Holbæk udvalgt. På disse to afdelinger vil der ske en 
fokuseret og agil indsats, som for nuværende er ved at blive planlagt, men som forventes at indeholde følgende 
hovedelementer:
- ”360 graders” anvendelsesoptimering på 2 pilotafdelinger med hjælp og assistance fra Epic
- Uge 45-46 deltager Epic i besøg på de to udvalgte afdelinger i Region Sjælland. Besøg gentages i december og 
opfølgning med Epic i januar 2019. Der er etableret et team bestående af lokale og centrale KIT medarbejdere som 
sammen med Epic identificerer udfordringer og konkrete SP problemstillinger
- Identificerede problemstillinger løses så vidt muligt løbende. Der planlægges yderligere optimeringsaktiviteter på 
baggrund af de indsamlede issues
- Fokus på datadrevet ledelse i forbedringsarbejdet, jf. punkt to nedenfor.
Ad 2) Datadrevet ledelse er en unik mulighed for faktuelt, at observere hvordan enkelte funktioner i SP anvendes. 
Denne viden skal bruges proaktivt til, at identificere optimeringsområder og som dialogværktøj i forbedringsarbejdet 
på de to udvalgte afdelinger på hhv. Holbæk og NSR sygehuse. Der finde flere muligheder for, at monitorere 
anvendelsen af SP på gruppe- og individniveau. Disse konkrete muligheder skal derudover afdækkes og 
implementeres på flere udvalgte ledelsesniveauer og hos de lokale SP teams på sygehusene/psykiatrien med 



henblik på en generel udbredelse af værktøjet. En plan for dette er under udarbejdelse og forventes klar ultimo uge 
45. Erfaringerne fra arbejdet med datadrevet ledelse i SP vil blive opsummeret i en rapport ultimo december.
Ad 3) Der er mange eksempler på at engagerede klinikere anvender facebook til at dele viden om tips og tricks om 
arbejdsgange i SP. Der er behov for at dele den måde SP anvendes på mere struktureret og systematisk. Der er 
igangsat en analyse, som systematisk vil undersøge udvalgte faggruppers behov for vidensdeling. Det vil derudover 
blive undersøgt hvad andre virksomheder gør og hvad markedet tilbyder af produkter til hurtig og kvalificeret 
vidensdeling mellem flere forskellige faggrupper. Analysen vil være færdig ultimo december 2018.
Ad 4) Mange brugere oplever, at det er besværligt at få den fornødne viden om indmeldte fejl eller ændringsønsker 
omkring bl.a. SP. Det skal være mere gennemsigtigt hvad status er på en given sag, herunder hvornår den forventes 
færdig etc. Denne gennemsigtighed vil bidrage til, at brugerne vil opleve en bedre service og information. Der er 
identificeret flere konkrete løsninger, som kan udvikles i indeværende år. De konkrete løsninger udvikles af Koncern 
IT i samarbejde med eksterne konsulenter.
Øvrige planlagte aktiviteter
Udover ovenstående områder er der udarbejdet et bruttokatalog med mange gode forslag til fornuftige 
optimeringsaktiviteter. Under hensyntagen til, at der er 6 uger tilbage af året og af hensyn til opgraderingen af SP og 
implementering af LPR3 i februar måned 2019, er det besluttet, at fokusere på nedenstående initiativer i 
idekataloget:
- Analyse af login med kort aflæser:
o Målgruppen er potentielt alle slutbrugere
o Login med ID-kort på arbejdsstationer og oversigtsskærme
o Ultimo december 2018 leveres et beslutningsoplæg til PFU. Dette skal danne grundlag for om login med ID-kort 
skal implementeres i Region Sjælland og hvordan.
- Pilot på Canto – mobil adgang til SP for læger
o Målgruppen er læger. Med Sundhedsplatformen har Region Hovedstaden og Region Sjælland fået adgang til iPad 
app’en Canto, som er Epic’s mobile løsning for læger. Canto er et supplement til Sundhedsplatformen.
o Der er planlagt en pilot af Canto i Region Sjælland i 2 trin:
1. Piloten kobles i første omgang til et allerede igangsat iPad projekt på NSR. En udvalgt gruppe læger der allerede 
er involveret i iPad projektet afprøver Canto
2. Resultatet af piloten danner grundlag for om der skal implementeres eller gennemføres en større pilot afprøvning 
blandt læger fra repræsentative specialer og lokationer i Region Sjælland
o Opsamling og rapportering på problemstillinger sker løbende og samlet i december 2018.
Programmets aktiviteter forløber frem til 31. december 2018.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering
Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 12. november 2018, pkt. 5
Initiativer for videreudvikling og konfigurering af Sundhedsplatformen, blev forelagt til orientering. Det blev bl.a. 
bemærket, at indsatsen fra den centrale task force og de lokale SP teams prioriteres og målrettes specifikke behov. 
Den politiske Styregruppe for Sundhedsplatformen ser frem til løbende at blive involveret i de prioriteringer der 
foretages.



Planlægning af studietur 

sagsfremstilling

6. Planlægning af studietur

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3753069

Resume
Den politiske styregruppe bedes drøfte formålet med en studietur til Cambridge University Hospital for Den 
politiske styregruppe for Sundhedsplatformen og Forretningsudvalget.
Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen skal undersøge i hvilken form og med hvilket formål en studietur til 
Cambridge University Hospital kan være relevant for dels den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen og 
Forretningsudvalget.
Cambridge University Hospital har benyttet Epic (Sundhedsplatformen) siden 2014. En rejse der bestemt ikke har 
været uden bump, men efter tre år har fordelene ved it-systemet vist sig på det engelske universitetshospital.
Administrationen har haft kontakt med Cambridge University Hospital, der har tilkendegivet, at de vil kunne tage 
imod den politiske delegation i dagene tirsdag og onsdag den 12. og 13. marts 2019. I praksis vil en delegation 
kunne ankomme til Cambridge tirsdag formiddag og rejse hjem igen onsdag eftermiddag; altså én overnatning.
Et eventuelt besøg på Cambridge University Hospital bør have til formål, at komme rundt på hospitalet og møde det 
kliniske personale (medarbejdere og ledere) og ved drøftelser med dem, at opnå en større indsigt i forhold til 
spørgsmål om bl.a.:
- Hvordan er det lykkedes ledelses og medarbejdere på Cambridge University Hospital i samarbejde at få et så stort 
og komplekst system som Epic integreret i organisationen?
- Hvordan understøtter systemet den kliniske behandling og beslutningsgange?
- Hvilke organisatoriske greb og værktøjer har fungeret og hvilke har ikke fungeret?
- Er det lykkedes ledelse og medarbejdere i samarbejde at spare såvel tid som penge efter overgangen til det 
digitale system? Og i givet fald hvordan?
- Er det lykkedes at forbedre den kliniske kvalitet og patienttilfredsheden? Og i givet fald hvordan?
Et eventuelt besøg på Cambridge University Hospital bør ikke fokusere så meget på den teknologiske platform, 
funktionaliteten mv., da hospitalet på tidspunktet på besøget endnu ikke vil være overgået til platform SP 18.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller at:
- Formålet med et besøg på Cambridge University Hospital drøftes.
Sagen afgøres af Den politiske styregruppe for Sundhedsplatformen.
Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 12. november 2018, pkt. 6
Formålet med en evt. studietur til Cambridge University Hospital drøftes. Det blev bl.a. bemærket, at der ved valg af 
formål bør sondres mellem om det primære fokus skal være på organisatoriske elementer eller der bør overvejes et 
sted at besøge, hvor deltagerne kan få det fremadrettede perspektiv tydeligere belyst. Den politiske Styregruppe for 
Sundhedsplatformen finder det ikke hensigtsmæssigt at hele FU deltager og at men generelt har fokus på at 
udgifterne ved en eventuel studietur holdes nede.



Aktuelle sager 

sagsfremstilling

7. Aktuelle sager

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3551474

Tina Boel orienterer om drøftelser, der har fundet sted i Danske Regioners Løn- og praksisudvalg om ytringsfrihed.
I forlængelse af skriftlig orientering til Regionsrådet den 10. oktober 2018, giver administrationen en fornyet status 
på sagen om fejl på labels på medicin og risiko for overdosering af paracetamol.
Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 12. november 2018, pkt. 7
Udvalgsformanden orienterede om drøftelser, der har fundet sted i Danske Regioners Løn- og praksisudvalg om 
ytringsfrihed. Drøftelserne i Danske Regioner gik bl.a. på, at der i både Region Hovedstaden og Region Sjælland er 
ganske vide rammer for ytringer i relation til Sundhedsplatformen.
Administrationen gav - i forlængelse af skriftlig orientering til Regionsrådet den 10. oktober 2018 - en fornyet status 
på sagen om funktionsfejl på labels på medicin og risiko for overdosering af paracetamol. Der er for begge forhold 
udarbejdet en redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.



Næste møde 

sagsfremstilling

8. Næste møde

Åbent

Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen Brevid: 3551475

Udvalgets næste møde finder sted mandag den 14. januar 2019 kl. 8.00 - 10.00 i Regionshuset, Sorø.
Behandling i Politisk styregruppe for Sundhedsplatformen mandag den 12. november 2018, pkt. 8
Udvalgets næste møde finder sted mandag den 14. januar 2018 kl. 8.00-10.00 i Regionshuset, Sorø
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