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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2022-09132 
Dok ID: 10829063 
 
 
Resumé 
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Økonomi 
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Indstilling 
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Tidligere beslutninger 
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Beslutning 
Godkendt. 
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Punkt 2: Sporrenovering af Østbanen

EMN-2020-37887

Bilag

Alternativ til sporrenovering af Østbanen.docm

Notat til Reg. Sj vedr østbanen 20 feb 2023TFR



2 (Åben) Sporrenovering af Østbanen  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2020-37887 
Dok ID: 10754953 
 
 
Resumé 
Udbudsresultatet af sporrenovering af Østbanen foreligger og Region Sjælland skal tage 
stilling til, om sporrenoveringen skal igangsættes. Lokaltog er ansvarlig for udbudsprocessen 
og for at gennemføre renoveringen. Udgiften skal dækkes af Region Sjælland. Udvalget for 
regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde er inviteret og 
deltager under punktets behandling. 

 
Sagsfremstilling 
Baggrund 
Regionsrådet godkendte den 7. juni 2021, at Lokaltog/Movia kunne gå i udbud med 
sporrenoveringen af Østbanen. Forventningen var, at anlægssummen ville ligge på maksimalt 
510 mio. kr. inkl. 30 % usikkerhedstillæg. Resultatet af udbuddet var imidlertid, at 
anlægssummen ville blive ca. 1,1 mia. kr. På den baggrund valgte Regionsrådet den 7. juni 2022, 
efter anbefaling fra Lokaltog/Movia, at sporrenoveringen blev genudbudt med ændret tidsplan 
og tilpasset indhold om bl.a. afvandingsgrøfter.  

Resultatet af genudbuddet foreligger nu. Notat fra Lokaltog/Movia vedlægges. 

Resultat af udbud af sporrenovering af Østbanen 
Regionsrådet gav den 7. juni 2022 en økonomisk ramme for udbuddet på maksimalt 600 mio. 
kr. Oversteg udgiften 600 mio. kr. ønskede Regionsrådet at tage stilling til udbuddet.    

Som en del af arbejdet med at gennemføre genudbuddet skønnede Lokaltog/Movia, at udgiften 
for det tilpassede udbud ville ligge i intervallet 685 – 782 mio. kr. inkl. 15% usikkerhedstillæg.  

Resultatet af genudbuddet er, at den samlede udgift til sporrenovering er 798 mio. kr. inkl. 12% 
usikkerhedstillæg. Dette indbefatter Region Sjællands andel af udgiften til flytning af Rødvig 
Station. 

Resultatet ligger således over det skønnede interval. Det skal dog ses i lyset af en stigende 
prisudvikling siden beslutning af genudbuddet juni 2022. 

Beløbet indeholder udgifter til alle de arbejder, der skal gennemføres som en del af 
renoveringen. Region Sjælland har allerede tidligere politisk godkendt igangsættelsen af en 
række opgaver og afholdt udgifterne hertil. Det gælder bl.a. rådgivning, gennemført udbud af 
skinner, sveller og sporskifter samt opstart af renovering og retablering af afvandingsgrøfter. 
Region Sjælland har således allerede betalt ca. 101 mio. kr. af de samlede udgifter til renovering 
af Østbanen og flytning af Rødvig Station.  



Finansiering af sporrenovering af Østbanen 
For at gennemføre renoveringen af Østbanen skal der findes yderligere finansiering til en samlet 
udgift på ca. 697 mio. kr.  

I den statslige Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 416 mio. kr. til investeringer i Region 
Sjællands Lokalbaner. Heraf var 255 mio. kr. øremærket til renovering af Østbanen og de 
resterende 161 mio. kr. til øvrige andre bane- og materielinvesteringer i Region Sjælland i 
perioden 2021-2030. 

Det resterende beløb lånefinansieres, hvilket er den gængse fremgangsmåde ved 
banerenoveringer og indkøb af nyt togmateriel.   

Et overblik over finansiering og de forventede årlige merudgifter til renter og afdrag på lån:   

798 Sporrenovering Østbanen med flytning af Rødvig station 

-101 Allerede betalt  

-362*(-416) Statslig tilskud 

-355  Lånefinansiering 
  

15  Skønnet finansieringsudgift pr. år 

  

 * Der er anvendt 54 mio. kr. af statstilskuddet. De 54 mio. kr. indgår i de 101 mio. kr., som 
allerede er betalt. 

Ovenstående er opgjort i millioner kroner og med en skønnet lånerente på 3% p.a. på et 40-årigt 
lån. 

Både udgiften til renoveringen samt det statslige tilskud bliver på forskellig vis prisreguleret de 
kommende år og tallene vil derfor ændre sig. Desuden er der usikkerhed omkring renteniveauet.   

Administrationen vil tilrettelægge låneoptaget med henblik på at minimere de samlede årlige 
udgifter for Region Sjælland. Finansieringsudgiften til låneoptaget forventes at ville begynde at 
belaste Regional udvikling i løbet af 2025. 

Indkøb af batteritog og de stigende udgifter til drift af den kollektive trafik 
Økonomien i den regionale kollektive trafik er udfordret. Udover renovering af Østbanen skal 
Regionsrådet i 2023 tage stilling til indkøb nye batteritog samt de forventede fortsat stigende 
udgifter til drift af den kollektive trafik i 2024.  

Udfordring og løsning er nærmere beskrevet i sag om beslutning om den videre proces for 
indkøb af batteritog. Her indstilles det, at Regionsrådet i forbindelse med budget 2024 laver en 
samlet prioritering af den økonomiske ramme til den kollektive trafik.  

Tids- og udførelsesplan 
Et led i genudbuddet var at give tilbudsgiverne større mulighed for at planlægge 
sporrenoveringen i perioden mellem 1. juni 2023 og 1. december 2024. Formålet var at få 
tilbudspriserne ned ved at give bedre mulighed for at optimere virksomhedernes 
arbejdstilrettelæggelse.  



Det valgte tilbud indebærer, at sporrenoveringen er gennemført sommeren 2024. Den fulde 
drift på Østbanen forventes derfor at kunne igangsættes august 2024.   

Flytning af Rødvig Station 
Regionsrådet godkendte den 30. november 2020 en aftale med Stevns Kommune og Lokaltog 
om at flytte stationen i Rødvig fra dens nuværende placering. Det er aftalt, at Region Sjælland og 
Stevns Kommune bidrager hver med halvdelen af nettoanlægsudgiften. Region Sjællands andel 
af udgiften dækkes gennem affødte drifts- og vedligeholdelsesbesparelser samt merindtægter 
over de efterfølgende 10 år.  

Flytningen af Rødvig Station forelægges for kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune den 23. 
marts 2023. Såfremt Stevns Kommune beslutter, at kommunen ikke har mulighed for at bidrage 
økonomisk til flytningen af Rødvig Station, renoveres Østbanen frem til den eksisterede Rødvig 
Station. Lokaltog/Movia angiver, at budgettet i så fald vil blive reduceret med 7 mio. kr. for 
Region Sjælland. 

Alternativ til sporrenovering 
Såfremt Regionsrådet ikke ønsker at gennemføre renoveringen af Østbanen, er det 
administrationens og Movia/ Lokaltogs vurdering, at omlægning til busbetjening er det eneste 
realistiske alternativ. Det vil være en væsentlig forringelse af det kollektive trafiktilbud til 
borgerne. Ved Regionsrådets godkendelse den 7. juni 2022 af genudbud af sporrenoveringen 
blev alternativet beskrevet. Beskrivelse vedlagt. 

Movia/Lokaltog vurderer, at det indenfor en forventeligt kort tidsperiode efter 2024 vil blive 
nødvendigt helt at stoppe kørslen på Østbanen og herefter omlægge til busbetjening.  

De nærmere økonomiske konsekvenser ved en omlægning vil kræve et større udrednings- og 
analysearbejde. Regionen vil skulle udrede og forhandle konsekvenserne for regionens statslige 
bloktilskud og investeringstilskud, der som udgangspunkt vil falde væsentlig, hvis 
banebetjeningen på Østbanen stoppes. Der vil ligeledes skulle forhandles med staten i forhold til 
aftalen omkring regionens varetagelse af betjeningen på banestrækning Køge – Roskilde. Movia 
har i det vedlagte notat skitseret konsekvenserne ved omlægning til busdrift. 

 
Økonomi 
Regionens midler til sporrenoveringen skal findes inden for den økonomiske ramme til regional 
udvikling. De regionale udviklingsmidler kan kun gå til regionale udviklingsformål (konto 3) og 
skal derfor ikke forveksles med regionens anlægsbudget, som dækker sundhedsområdet og 
fælles formål (konto 1 og 4). 

Administrationen foreslår, at finansiering af udgiften til renovering af Østbanen findes i det 
statslige tilskud til Lokalbanerne samt låneoptag.  

Finansieringen af den årlige merudgift til renter og afdrag til banelån til sporrenoveringen af 
Østbanen besluttes i forbindelse med den samlede prioritering af den kollektive trafik i budget 
2024. 

 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at 



1. Lokaltog/Movia bemyndiges til at igangsætte sporrenovering af Østbanen indenfor de 
beskrevne rammer  

2. Administrationen bemyndiges til at optage et nyt banelån indenfor de beskrevne rammer  

3. Finansiering af den årlige merudgift til renter og afdrag til banelån til renovering af 
Østbanen indgår i den samlede økonomiske prioritering af den kollektive trafik i 
forbindelse med budget 2024   

Sagen afgøres af Regionsrådet. 

 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde deltog 
under punktet. 
 
Indstillingen anbefales. 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 

1. Alternativ til sporrenovering af Østbanen.docm (DokID: 10785181 - EMN-2020-37887) 
2. Notat til Reg. Sj vedr østbanen 20 feb 2023TFR (DokID: 10801231 - EMN-2020-37887) 
  



 



Punkt 3: Beslutning om tids- og procesplan for indkøb af nye batteritog

EMN-2021-02617

Bilag

Tids- og procesplan for indkøb af batteritog



3 (Åben) Beslutning om tids- og procesplan for indkøb af nye batteritog  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2021-02617 
Dok ID: 10786731 
 
 
Resumé 
I foråret 2021 har der været et forløb med indkøb af 14 nye batteritog. Processen endte 
beklageligvis med, at Lokaltog annullerede udbuddet på grund af formelle fejl i processen. Der 
skal træffes beslutning om en ny tids- og procesplan, der fastlægger forløbet frem mod 
beslutning om indkøb af nye batteritog. Beslutningen om indkøb af nye tog skal ses i 
sammenhæng med de øvrige udfordringer, der er i den regionale kollektive trafik. Herunder 
renovering af Østbanen samt de stærkt stigende udgifter til drift af den kollektive trafik. Det 
foreslås, at beslutning om indkøb af batteritog træffes i forbindelse med budgetaftale 2024.    

 

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde 
deltager underpunktet. 

 
Sagsfremstilling 
I maj 2021 bakkede Regionsrådet op om Lokaltogs forslag til ny materielstrategi og gav Lokaltog 
mandat til at igangsætte udbud for indkøb af 14 nye batteritog til afløsning for IC2-togene.  

I december 2022 måtte Lokaltog annullere udbuddet på grund af formelle fejl i processen. 
Regionsrådet har modtaget en skriftlig redegørelse om forløbet. Sagen har desuden været 
drøftet i Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt 
samarbejde den 31. januar 2023. På udvalgsmødet blev det også drøftet, hvordan processen med 
indkøb af nye batteritog kan genstartes, herunder hvordan der sikres større gennemsigtighed og 
inddragelse af Region Sjælland i processen.  

Nyt mandat til Lokaltog  

Det er Lokaltog, der gennemfører udbud og indkøber nyt togmateriel. Lokaltog har dog behov 
for et økonomisk mandat fra Region Sjælland, inden de igangsætter en udbudsproces. Indkøb af 
nye tog finansieres via optagelse af lån i Lokaltog, som Region Sjælland stiller garanti for.   

Administrationen foreslår, at der i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om en ny 
økonomisk ramme til indkøb af togene og etablering af den nødvendige ladeinfrastruktur. 
Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektive trafik og internationalt samarbejde 
beslutter en anbefaling til Forretningsudvalget herom. Anbefalingen besluttes senest på 
udvalgets møde den 2. juni 2023.     

Grundet stigende priser og stigende renter forventes det, at den årlige nettoudgift for Region 
Sjælland til afdrag på lån til indkøb af nye tog vil være ca. 10 mio. kr. årligt.  



Herudover skal der optages lån til finansiering til etablering af den nødvendige 
ladeinfrastruktur. Der er i øjeblikket stor usikkerhed om udgifterne til etablering af den 
nødvendige ladeinfrastruktur. Det skyldes bl.a. uklarhed om statslig tilskud, den forsinkede 
udrulning af elektrificering af statsbanerne og forskellige muligheder/behov på de 4 lokalbaner. 
Lokaltog udarbejder en samlet analyse om udgifterne til ladeinfrastruktur fordelt på de 4 
lokalbaner.       

En samlet prioritering af den regionale kollektive trafik i budget 2024 

Indkøb af nye batteritog bør ses i sammenhæng med de øvrige udfordringer, der er i den 
regionale kollektive trafik. Herunder beslutningen om renovering af Østbanen samt de store 
sigtninger, der er i udgifterne til driften af den regionale kollektive trafik.  

Region Sjælland modtog i december 2022 en ekstraregning på 16 mio. kr. for drift af den 
kollektive trafik i 2023. Merudgiften i 2023 dækkes af den afsatte bufferpulje.  

Der er stor usikkerhed om udgifter til den kollektive trafik i 2024, både på grund af de stigende 
priser samt manglende passagerindtægter. Region Sjælland modtager i juni et første budget fra 
Movia for udgifter til drift af den kollektive trafik i 2024.  

Administrationen anbefaler, at Regionrådet i forbindelse med budget 2024 laver en samlet 
økonomisk prioritering for den kollektive trafik, herunder prioritering indenfor rammerne af 
den politiske aftale om den regionale kollektive trafik fra juni 2018.    

Den videre proces 

Der har i januar været en drøftelse i gruppeformandskredsen af en videre proces, der tænker 
indkøb af batteritog, de økonomiske konsekvenser af beslutningen om renovering af Østbanen 
samt øgede udgifter til drift af den kollektive trafik sammen.  

Gruppeformandskredsen bakkede på mødet den 11. januar op om, at der laves en samlet 
prioritering af økonomien til den regionale kollektive trafik i forbindelse med budget 2024. 
Herunder at der i forbindelse med budget 2024 træffes beslutning om evt. indkøb af nye 
batteritog.    

Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde 
bakkede på mødet den 31. januar op om forslaget med enkelte præciseringer, som er indarbejdet 
i forslag til tids- og procesplan som vedlagt. 

Tids- og procesplanen tager afsæt i nedenstående faser, der understøtter udvalgets ansvar for 
driften af den kollektive trafik samt Regionsrådets ansvar for den samlede økonomiske ramme.  

• Fase 1. Beslutning om videre af proces. Forretningsudvalget den 27. februar 

• Fase 2. Kvalificering og prioriteringer i den regionale kollektive trafik. Udvalget for 
regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. Forår 
2023. 

• Fase 3. Samlet prioritering af økonomien til den regionale kollektive trafik, herunder 
finansiering til renovering af Østbanen, finansiering til indkøb af batteritog og 
finansiering af driften af den kollektive trafik. Regionsrådet/budget 2024.  



• Fase 4. Udmøntning af Regionsrådets beslutninger om den regionale kollektive trafik. 
Udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde. 
Efterår/vinter 2023.  

Tidsperspektiv for leverance af nye tog 

Følges ovenstående proces vil et udbudsresultatet for indkøb af batteritog forventeligt foreligge i 
2. kvartal år 2024. Regionsrådet vil i sommeren 2024 skulle træffe beslutning om 
garantistillelse for lån til Lokaltogs indkøb af nye batteritog. Lokaltog vurderer at et realistisk 
tidsscenarie for ibrugtagning af nye batteritog er medio 2027. 

 
Økonomi 
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. Regionens midler til 
indkøb af batteritog skal findes inden for den økonomiske ramme til regional udvikling. De 
regionale udviklingsmidler kan kun gå til regionale udviklingsformål (konto 3) og skal derfor 
ikke forveksles med regionens anlægsbudget, som dækker sundhedsområdet og fælles formål 
(konto 1 og 4). 

 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at 

1. Der arbejdes videre indenfor de i sagen beskrevne rammer 

2. Den vedlagte tids- og procesplan godkendes 

Sagen afgøres af Regionsrådet. 

 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde deltog 
under punktet. 
 
Indstillingen anbefales. 
 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

Fraværende 



 
    
 
 
Bilag 

1. Tids- og procesplan for indkøb af batteritog (DokID: 10784790 - EMN-2021-02617) 
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Bilag

Direktionens oplæg til organisationsændringer 2023

Organisationsdiagram

Organisationsplan og forretningsgange 2023



4 (Åben) Forslag til organisationsændringer  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2022-08802 
Dok ID: 10776845 
 
 
Resumé 
Med udgangspunkt i Regionsrådets strategi ”Region Sjælland for borgerne”, tidligere 
beslutninger, gennemførte analyser og økonomiske planer mv. foreslås det at gennemføre 
flere ændringer af Region Sjællands organisation. Direktionen fremlægger på den baggrund 
’Forslag til organisationsændringer i Region Sjælland 2023: Styrket sammenhæng og 
gennemslag - fælles løsninger og decentralt ansvar’. Forslaget skal godkendes af 
Regionsrådet, da det betyder ændring af den godkendte organisationsplan. 

 
Sagsfremstilling 
Region Sjællands organisation er løbende blevet tilpasset og justeret ud fra nye behov, men med 
udgangspunkt i en organisationsmodel med virksomhedsområder, der har ansvar for de 
borgerrettede opgaver og tværgående centre, som har selvstændige faglige opgaver, og som 
understøtter hele organisationen.  

Direktionen fremlægger hermed ”Forslag til organisationsændringer i Region Sjælland 2023: 
Styrket sammenhæng og gennemslag – fælles løsninger og decentralt ansvar” (vedlagt). 

Forslaget til organisationsændringer bygger på Regionsrådets strategi ”Region Sjælland – for 
borgerne”, hvor digitalisering er en forudsætning for at kunne skabe de ønskede forandringer 
for borgerne, og den analyse af digitaliseringsområdet, som blev foretaget i 2022. Analysen 
anbefalede, at der sker et løft fra traditionel IT til sundhedsstrategisk digitalisering, der bl.a. har 
fokus på at sikre mere digital innovation og brug af data tættere på klinikken. 

Organisationsændringerne skal desuden følge op på tidligere beslutninger om effektiv 
ressourceudnyttelse gennem reduktion af dobbeltfunktioner, bidrage til realiseringen af den 
økonomiske udviklingsplan (særligt punkterne vedrørende organisatoriske omlægninger og 
administration) og skal understøtte Direktionens plan for professionalisering af organisationen 
med fokus på bl.a. god offentlig forvaltning, der blev fremlagt i forlængelse af sagen om 
karkirurgi. 

Med organisationsændringen lægges der som nyt princip op til, at én enhed – fx et sygehus – får 
til opgave at varetage en regional funktion for hele regionen. Det gælder forebyggelse, forskning, 
innovation og medicoteknik. 

Af vedlagte bilag 1 fremgår direktionens oplæg, herunder nærmere om formålet og de konkrete 
forslag til organisationsændringer. Det drejer sig bl.a. om: 

• Ledelsessekretariatet omdannes til et tværgående center ”Koncern Ledelse og 
Kommunikation” med fokus på interessevaretagelse, omdømme, politisk betjening og 

https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2022/Documents/MOD-2022-00091/Appendix_01_REGSendeligrapportjuni2022.pdf


god forvaltningsskik samt fælles regionalt ansvar for arbejdet med organisationens 
udvikling. Der etableres en ny funktion omkring ”public affairs”. 

• ”Koncern Digitalisering” får ansvaret for digitalisering i Region Sjælland og etableres ved 
samling af det nuværende Koncern IT samt en række opgaver vedr. digitalisering og data 
i forlængelse af anbefalingerne fra den eksterne analyse af digitalisering. Det drejer sig 
om opgaver vedr. Sundhedsplatformen, data og digitale platforme, som løses i 
henholdsvis Sundhedsstrategisk Planlægning, Data og Udviklingsstøtte og Det Nære 
Sundhedsvæsen. 

• En række fælles regionale opgaver placeres på enkelte sygehuse med ansvar for at løse 
opgaverne på hele regionens vegne. Det drejer sig om:  

o Forskningsunderstøttelse 

o Innovationsunderstøttelse 

o Medicoteknik 

o Forebyggelsessekretariatet 

• Opgaven vedr. lægeuddannelsen og lægelig videreuddannelse flyttes fra Data og 
Udviklingsstøtte til Koncern HR 

• Data og Udviklingsstøtte nedlægges. Opgaver og medarbejdere flyttes løbende frem til 
udgangen af september 2023. 

Af bilag 2 fremgår forslag til nyt organisationsdiagram. 

Af bilag 3 fremgår en opdateret organisationsplan, hvor de nye ændringer fremgår, og hvor titler 
og enhedsnavne er ajourført. 

Det konkrete forslag til udmøntning vil blive udarbejdet i samarbejde mellem direktionen og 
ledelserne for de berørte enheder og i dialog med MED-organisationen. 

MED-Hovedudvalget behandlede forslaget d. 9. februar 2023 med følgende udtalelse: 

”MED-Hovedudvalget tilslutter sig organisationsændringen.  

Den forestående implementering, herunder de kommende personaleprocesser, skal 
gennemføres i overensstemmelse med de personalepolitiske retningslinjer for 
forandringsprocesser og organisationstilpasninger. ” 

Forslaget forelægges til godkendelse på Regionsrådets møde den 7. marts 2023. 

 
Økonomi 
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. 

 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at forslag til organisationsændringer godkendes. 

Sagen afgøres af Regionsrådet.  



 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Anbefales, idet Forretningsudvalget bemærker, at forslaget til organisationsændringer ikke 
ændrer på sygehusplanen med fire akutsygehuse, herunder et universitetshospital, to 
specialsygehuse og en Psykiatri. 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 

1. Direktionens oplæg til organisationsændringer 2023 (DokID: 10801443 - EMN-2022-08802) 
2. Organisationsdiagram (DokID: 10801444 - EMN-2022-08802) 
3. Organisationsplan og forretningsgange 2023 (DokID: 10803533 - EMN-2022-08802) 
  



 



Punkt 5: Region Sjællands retningslinje for fuldtid

EMN-2023-00106

Bilag

Retningslinje for fuldtid_notat.docm



5 (Åben) Region Sjællands retningslinje for fuldtid  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2023-00106 
Dok ID: 10767167 
 
 
Resumé 
Danske Regioners bestyrelse har besluttet at give alle månedslønnede medarbejdere på deltid 
ret til fuldtid eller at gå op i tid. Sagen forelægges samt udkast til retningslinje med henblik på, 
at Regionsrådet tilslutter sig Danske Regioners bestyrelses beslutning. 

 
Sagsfremstilling 
Danske Regioners bestyrelse har 24. november 2022 besluttet, at alle månedslønnede 
medarbejdere på deltid har ret til at komme på fuldtid eller at gå op i tid. Retten til fuldtid 
gælder ikke timelønnede og jobfunktioner, der naturligt indebærer deltidsansættelse. 
 
Retten gælder alle faggrupper og i forhold til deres nuværende arbejdsfunktion og på deres 
nuværende arbejdsplads.  
Håndtering i organisationen 
Retten til fuldtid indebærer en risiko for, at opnormeringerne kan blive skævt fordelt og ikke 
nødvendigvis finde sted på de afdelinger eller med de opgaver, der er prioriteret af ledelsen. 
Derfor vil der over tid kunne ske en omfordeling af timer/ressourcer til de afdelinger, hvor 
behovet vurderes at være størst.  
 
Der kan være tilfælde, hvor et ønske om at komme på fuldtid eller gå op i tid tager længere tid at 
imødekomme (2-3 måneder), fx på de specialiserede institutioner på socialområdet, hvor der er 
tale om kommunal takstfinansiering.  
 
Økonomi/budgetter kan ikke anvendes som argument for at afslå medarbejderens ønske om at 
komme på fuldtid/gå op i tid. 
 
Region Sjællands regionsråd skal formelt træffe beslutning om at tilslutte sig Danske Regioners 
beslutning om, at alle månedslønnede medarbejdere får ret til fuldtid. Udkast til retningslinje 
(vedlagt) er behandlet i MED-Hovedudvalget d. 9. februar 2023 med følgende udtalelse: 
”MED-Hovedudvalget tilslutter sig retningslinjen ’Ret til fuld tid’.  
Der er i tilknytning til retningslinjen behov for lokale dialoger, der sikrer optimal 
personalesammensætning.  
MED-Hovedudvalget evaluerer indsatsen inden udgangen af 2024.” 
Retten til fuldtid indgår i Region Sjællands samlede rekrutteringsindsats. 
 

 
Økonomi 



Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. 
 

 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at Region Sjælland tilslutter sig Danske Regioners bestyrelses 
beslutning vedr. medarbejdernes ret til fuldtid. 

Sagen afgøres af Regionsrådet. 

 

 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Anbefales. 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 

1. Retningslinje for fuldtid_notat.docm (DokID: 10707422 - EMN-2023-00106) 
  



 



Punkt 6: Forslag fra Liberal Alliance vedr. placering af sygehusvaskeri i
Slagelse

EMN-2023-02178

Bilag

Brev fra Slagelse Erhvervscenter

Salgsopstilling - Skovsøvej 27 Skovsø 4200 Slagelse

Administrationens bemærkninger til forslag fra Liberal Alliance vedr. sygehusvaskeri.docm

Tidslinje vedr. sag om sygehusvaskeri.docm



6 (Åben) Forslag fra Liberal Alliance vedr. placering af sygehusvaskeri i Slagelse  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2023-02178 
Dok ID: 10816507 
 
 
Resumé 
Liberal Alliance har fremsendt forslag mhp. undersøgelse af fordele og ulemper ved placering 
af sygehusvaskeri i eksisterende bygning i Slagelse. 

 
Sagsfremstilling 
Thomas Vesth, Liberal Alliance, har d. 23. februar 2023 fremsendt følgende forslag til 
behandling i Regionsrådet 7. marts 2023 (bilag om den beskrevne bygning er vedlagt) : 

 

”Initiativsag til regionsrådsmødet den 7. marts 2023 

Emne:  sygehusvaskeri 

Forslaget er:  

Regionsrådet vil have undersøgt fordele og ulemper ved at placere vaskeriet i Slagelse i den 
angivne produktionsbygning. Beslutningen om byggeri af vaskeri udskydes derfor, indtil 
administrationen har haft tid til undersøgelsen. 

 

En helt ny mulighed er dukket op i uge 7 2023, nemlig en egnet bygning i Slagelse. 

Anlægsøkonomien skønnes at være langt bedre end nybyggeriet ved Tuse, hvor alene 
budgetusikkerheden skønnes fortsat usikker. Initiativsagen handler om en hurtig undersøgelse 
af denne mulighed, således vi som regionsråd kan handle økonomisk forsvarligt og fornuftigt. 

 

Jeg har læst de offentlige dele af udbud samt den seneste økonomiske opfølgning tilsendt af 
ledelsessekretariatet visende 275,7 millioner i anlægssum, altså en overskridelse på knap 400 
procent i forhold til opstarten. 

 

Bygningen i Slagelse er beliggende centralt ved motorvej i et industriområde. Bygningen er 
indrettet til produktion, lager, administration og personalefaciliteter fordelt på 5700 kvm. 
Denne indretning passer helt til de udbudte krav, dog er der 1700 kvm mere. I forhold til 
udbuddet indeholder bygningen lagerfaciliteter på 1000 kvm, som er angivet som option til en 
værdi af kr. 7,3 millioner.  Denne option er ikke med i det nuværende anlægsbudget. 



Grunden er på 16700 kvm og opfylder præcis de udbudte krav med opdeling af personaledel og 
produktion, altså hver sin indkørsel og parkeringsplads. Bygningen indeholder en meget kraftig 
elinstallation på 3400 amp, en i dag meget dyr anlægsudgift. Men en installation, som til 
rigelighed kan drive en varmepumpe, mange elladestandere og selvfølgelig et vaskeri. 

 

Bygningen er opført meget solidt og med lave vedligeholdelsesudgifter. Bygningen er en æstetisk 
nydelse og har modtaget præmiering. Bygningen er fra år 2000. 

 

Pris 23 millioner. 

Undersøgelsespunkter for Region Sjælland 

 

Jeg har valgt en række punkter, som ikke nødvendigvis er dækkende. Punkterne handler ikke 
kun om anlægsøkonomi men også andre politikområder, hvor vi politisk i denne sag handler 
modsat vores egne politikker. 

Økonomien 

Jeg har lavet en opstilling ud fra det ovennævnte materiale, jeg kender selvfølgelig ikke alle 
detaljer, men de store tal er dog meget konkrete 

 

Jeg har valgt at fokusere på bygningen, da maskindelen er i eget udbud og uafhængig af 
bygningen. 

 

Der vil være forhold i diverse, som kan være usikre eller andre detaljer. 

 

Der er ikke medregnet de driftsmæssige fordele ved bedre logistisk behandling. 

Tuse   

Bygning 118,8  

Grund   10,8  

Energidel 40,6  

Byggeledelse 3,0  

Diverse poster 28,4  

I alt 201,6 201,6 

   

Slagelse   



Bygning, incl grund, funktionsdygtig, 3400 amp 23,0  

Lageroption medtaget -   7,3  

Elinstallation til energidel, 3400 amp -   4,0  

Skøn, modificeringer i bygning 13,9  

Diverse poster lavere, skøn   26,0  

I alt   51,8   51,8 

Potentiel anlægsbesparelse i mio  150,0 

  

Som det fremgår er den potentielle besparelse ganske betydelig.  

Energidelen 

Ved sidste regionsrådsmøde blev besluttet en energidel for Tuse. I Slagelse er der såkaldt 
naturgas, hvor man i dag kan købe det som grøn gas, idet en kraftig stigende del af gas i 
Danmark er biogas opgraderet til naturgaskvalitet. Seneste i 2026 påregnes, at al gas i Danmark. 
Så måske energidelen bør genovervejes, måske et miks af grøn gas, solenergi, 
akkumuleringstank til varmtvand, hvorved løsningen vil være klimaneutral. 

Råstoffer 

Alle ved at råstoffer er en begrænset naturressource, hvorfor brug af eksisterende byggerier, 
genbrug af materialer, mv. er en politik, som har bred anerkendelse politisk. I vaskerisagen vil 
brug af en eksisterende bygning være i overensstemmelse med vores politik. 

Miljø 

Det er velkendt, at miljøet vil blive belastet af nybyggeri på flere parametre. Derfor vil brug af en 
eksisterende bygning som udgangspunkt være mere bæredygtig. 

Klima 

Som ved miljø er nybyggeri belastende ved udledninger, dette punkt ses ikke iagttaget. 

Logistik/drift/klima 

Ud fra et logistisk synspunkt er Slagelse mere centralt beliggende i forhold til de regionale 
virksomheders beliggenhed. Det er branchekendt, at man vil placere sit logistiske udgangspunkt 
så centralt som muligt. Dette for at køre færrest kilometer, hvorved både drift og klima 
forbedres. Der skønnes at være betydelige besparelser at hente, men der fremgår ingen 
oplysninger omkring dette oplagte emne. 

Eksempelvis er køretiden 11 minutter kortere fra Slagelse til Køge sammenlignet med Tuse. 
Disse tal vil være betydelig større, hvis man medtager Næstved og Nykøbing F. 

Elladestandere 



Udbredelsen af elladestandere til transport er en hastende udfordring. I Slagelse er der en oplagt 
mulighed for et OPP for en ny ladestation til både tung og let trafik på grundens forside tæt på 
motorvej. Branchen er klar nu, her vil anlægsudgiften blive lavere for regionen.  

 

Vedrørende hastighed skønnes en løsning i Slagelse at være i funktion et år tidligere end Tuse.” 

 

Administrationens bemærkninger 

Administrationen har i vedlagte notat udarbejdet bemærkninger til forslaget.  

 

 

 

 

 

 

 
Økonomi 
. 

 
Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 07-03-2023 
Thomas Vesth (I) deltog under punktet og motiverede sit medlemsforslag. Forretningsudvalget 
drøftede efterfølgende forslaget. Sagen oversendes til Regionsrådets behandling uden 
indstilling. 
 
 

Fraværende 
 
    
 
 
 
Beslutning 
Forslaget kom til afstemning. 
 
For forslaget stemte Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. 



Imod forslaget stemte Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og 
Radikal Venstre.  
Dansk Folkeparti undlod at stemme. 
 
Dermed faldt forslaget. 
 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 

1. Brev fra Slagelse Erhvervscenter (DokID: 10816551 - EMN-2023-02178) 
2. Salgsopstilling - Skovsøvej 27 Skovsø 4200 Slagelse (DokID: 10816548 - EMN-2023-02178) 
3. Administrationens bemærkninger til forslag fra Liberal Alliance vedr. sygehusvaskeri.docm 
(DokID: 10819437 - EMN-2023-02178) 
4. Tidslinje vedr. sag om sygehusvaskeri.docm (DokID: 10819044 - EMN-2023-02178) 
  



 



Punkt 7: Nyt sygehusvaskeri, endelig anlægsbevilling
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7 (Åben) Nyt sygehusvaskeri, endelig anlægsbevilling  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2020-38572 
Dok ID: 10770059 
 
 
Resumé 
Efter afsluttet udbud af bygningsentreprise og maskinentreprise til nyt sygehusvaskeri 
fremlægges hermed status for udbuddene og anmodning om endelig anlægsøkonomi. 

 
Sagsfremstilling 
Regionsrådet har ved flere lejligheder behandlet sager om opførelse af nyt vaskeri som 
erstatning for det vaskeri på Holbæk Sygehus, som udbrændte. Den vask, der tidligere blev 
udført på vaskeriet på Holbæk Sygehus, løses i dag primært ved forceret drift i form af 
skifteholdsdrift i Region Sjællands eksisterende vaskeri på Nykøbing Falster Sygehus. Den 
øvrige del af opgaven varetages af ekstern leverandør i en midlertidig kontrakt. 
Denne sag fremlægges med henblik på godkendelse af endelig anlægsbevilling. Tidslinje for det 
hidtidige forløb i sagen og den politiske behandling er vedlagt.  
Forsikringssagen 
Den 12. juni 2020 blev der indgået aftale med det forsikringsselskab, som regionen havde aftale 
med på det tidspunkt, hvor vaskeriet udbrændte. Aftalen indeholder to muligheder for 
erstatning. 

• Den ene erstatningsmulighed på ca. 104 mio. kr. excl. moms udbetales ved nyt byggeri, 
hvori indgår nyt vaskeri andet sted end på Holbæk Sygehus. 

• Den anden erstatningsmulighed på ca. 93 mio. kr. excl. moms udbetales ved nyt byggeri 
uden vaskeri andet sted end på Holbæk Sygehus. 

Aftalen indeholder to vilkår for udbetaling af erstatning. Byggeriet skal være påbegyndt senest 3 
år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2023. Maskiner og løsøre skal være 
anskaffet senest 5 år efter underskrift af aftalen, hvilket vil sige den 12. juni 2025. I forbindelse 
med indgåelse af aftalen fik regionen udbetalt en del af erstatningen, så der samlet er udbetalt 
ca. 47 mio. kr.  
Status for bygningsentreprise 
Udbuddet af bygningsentreprise er gennemført som EU udbud med forhandling. Der er afgivet 
endeligt tilbud fra tre totalentreprenører: Base Erhverv, G.V.L. Entreprise og Jönsson 
Entreprise. De tre tilbud er blevet vurderet ud fra balancen mellem pris og kvalitet, og tilbuddet 
fra Base Erhverv er blevet vurderet som det mest fordelagtige.  
Det vindende tilbud indeholder optioner på henholdsvis centralstøvsuger (ca. 1 mio. kr.), 
lavenergiklasse (ca. 0,3 mio. kr.), koldlagerhal på 1.000 m2 (ca. 7,3 mio. kr.) og DGNB guld (ca. 
0,8 mio. kr.). Administrationen foreslår, at koldlagerhal og DGNB guld ikke tilvælges, men at 
centralstøvsuger og lavenergiklasse tilvælges, og omkostningerne til disse indgår derfor i den 
samlede økonomi for projektet.  
Det vindende tilbud er kendetegnet ved en skarp og veldisponeret arkitektonisk opdeling 
mellem vaskerihallen og personaleafsnittet. Byggeriet opfylder kravene til DGNB sølv.  



Vaskerihallen etableres med en base af beton og en overdel med pladebeklædning med 
horisontale spor. Administrationsafsnittet etableres med anvendelse af CLT træelementer 
(krydslamineret tømmer), hvilket bidrager til et bæredygtigt byggeri. 
Status for maskinentreprise 
Udbuddet af maskinentreprise er gennemført som EU udbud med forhandling. Der er afgivet 
endelige tilbud fra to leverandører: Jensen Danmark A/S og Girbau SA. De to leverandører har 
afleveret henholdsvis fem og to tilbud. De syv tilbud er blevet vurderet ud fra balancen mellem 
pris og kvalitet, og det sideordnede tilbud fra Girbau SA er blevet vurderet som det mest 
fordelagtige.  
Det vindende tilbud udmærker sig ved, at det indeholder en relativ god automatiseringsgrad, 
hvilket er medvirkende til at højne det fysiske arbejdsmiljø i vaskeriet. Tillige indeholder 
tilbuddet en optimeret energiløsning med udnyttelse af energi fra vaskerør, tumblere og 
strygerulle, udnyttelse af energien i kondensatledning samt vandrensningsanlæg, hvilket er 
medvirkende til at gøre den samlede vaskeriproduktion mere bæredygtig. 
Det vindende tilbud fra Girbau indeholder en option på tæppefolder til ca. 0,7 mio. kr., som 
administrationen foreslår tilvælges, og som derfor indgår i den samlede økonomi for projektet 
Bæredygtighed 
Byggeriet DGNB certificeres i henhold til udbudsmaterialet til sølv. DGNB certificering til guld 
medfører en merpris på ca. 0,8 mio. kr. Forskellen på DGNB sølv og gulv er primært relateret til 
dokumentationskravet.  
Tidsplan 
Tidsplanen er ikke ændret siden Regionsrådet godkendte valget af energiløsning den 7. februar 
2023:  

• Offentliggørelse af vindere henholdsvis i uge 3 2023 for maskinentreprisen og uge 7 
2023 for bygningsentreprisen. 

• Regionsrådet træffer politisk beslutning af eventuel udnyttelse af de udbudte optioner og 
endelig anlægsøkonomi den 7. marts 2023. 

• Kontrakt på entrepriser uge 10 2023. 
• Myndighedsprojekt skal være indsendt primo juni 2023. 
• Udførelse fra primo juni 2023 til ultimo marts 2024. Anlæg af byggeplads og opstart af 

arbejder med terrænregulering på grunden, hvorved byggeriet er i gang, senest den 12. 
juni 2023 (kriterium i udbuddet) 

• Levering og montering af inventar og maskiner fra primo marts 2024 til primo 
september 2024. 

• Aflevering og test primo frem til primo oktober 2024. 
• Ibrugtagning af vaskeriet primo oktober 2024. 

 

 
Økonomi 
Regionsrådet har den 4. maj 2020 i forbindelse med ”initiativer til understøttelse af Dansk 
Økonomi” meddelt anlægsbevilling på 65 mio. kr. (68 mio. kr. i 2023 priser) til etablering af nyt 
sygehusvaskeri i Nordvestsjælland.  
Med udgangspunkt i de vindende tilbud på de to entrepriser - henholdsvis bygnings- og 
maskinel entrepriserne med tilvalg af de tre optioner (centralstøvsuger, lavenergiklasse og 



tæppefolder) - vil den samlede forventelige anlægsøkonomi udgøre 275,7 mio. kr. Se 
specifikation af udgifterne i tabel 1. Dvs. der er behov for at forhøje anlægsbevillingen med 207,4 
mio. kr. i 2023 prisniveau. Der gøres samtidig opmærksom på, at udgifter vedrørende 
energicentralen beror på en foreløbig vurdering. Det kan dermed blive nødvendigt at tilpasse 
anlægsbevillingen på baggrund af det endelig bud på energicentralen. 
Det er flere forhold, der har ført til en højere samlet anlægsøkonomi. De væsentligste forhold er: 
stigende priser, udvidelse af vaskeriet med henblik på leverancer til SUH Køge, ændret placering 
af vaskeriet, øgede krav til lydreduktion og valg af energiløsning. 
Tabel 1. Samlet forventet anlægsøkonomi i mio. kr. 

Mio. kr. pl-23  

Grundudgifter 10,8 

Indledende omkostninger ved fastlæggelse af placering 0,9 
Bygningsentreprise inkl. centralstøvsuger og lavenergiklasse 118,8 
Maskinentreprise inkl. tæppefolder  74,6 
UFO til de to entrepriser 19,4 
Energicentral inkl. rådgivning og UFO 40,6 
Styregruppens reserve pulje 3% 7,6 
Omkostninger (bygherrerådgiver, indeksering, projektweb, 
vederlag mv.) 

3,0 

I alt  275,7 
 
Tabel 2. Forventet økonomisk belastning af anlægsrammen i 2023 0g 2024 (rådighedsbeløb)  

Mio. kr., pl-23 Før 2023 2023 2024 I alt 

Nuværende rådighedsbeløb 12,9 24,9 30,5 68,3 
Forhøjelse af rådighedsbeløb, jf. tabel 1  99,0 108,4 207,4 
Nyt rådighedsbeløb 12,9 123,9 138,9 275,7 

Heraf anvendt 11,8 - - 11,8 
 

 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at  

1. De tre omtalte optioner på hhv. centralstøvsuger, lavenergiklasse og tæppefolder 
medtages i projektet. 

2. Der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 207,4 mio. kr. således at 
anlægsbevillingen herefter udgør 275,7 mio. kr. 

3. Der afsættes rådighedsbeløb på yderligere 207,4 mio. kr. til projektets gennemførelse 
fordelt med 99,0 mio. kr. i 2023 og 108,4 mio. kr. i 2024 samt frigiver rådighedsbeløbet i 
2023. 

Sagen afgøres af Regionsrådet. 

Supplerende sagsfremstilling 



I forlængelse af Forretningsudvalgets drøftelser på seneste møde har administrationen fået 
udarbejdet vedlagte notat om udbudsproces og markedssituation.  

 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Formanden orienterede om, at der den 23. februar 2023 er modtaget forslag fra Liberal Alliance 
om at placere vaskeriet i Slagelse. Forslaget vil blive behandlet på et ekstraordinært møde i 
Forretningsudvalget den 7. marts 2023.  
 
Indstillingen i sagen kom til afstemning. Følgende partier stemte for indstillingen: 
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre. 
 
Imod indstillingen stemte: Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. 
 
Venstre tog forbehold frem til Regionsrådets behandling af sagen. 
 
Dermed blev indstillingen anbefalet. 
 
Det Konservative Folkeparti havde følgende mindretalsudtalelse: 
 
”Konservative kan ikke støtte nogen af de anførte energiløsninger, idet vi ikke ønsker et nyt 
sygehusvaskeri til over 250 millioner kr. Vi ønsker, at vaskeriopgaverne – som i de sidste næsten 
fem år – varetages af private vaskerioperatører efter et nyt udbud, når den nuværende kontrakt 
udløber. Herved frigives et trecifret millionbeløb til påtrængende investeringer på regionens 
sygehuse”. 
 
Sekretariatschef Lisbeth Iversen orienterede om afgørelse i retssag, som betyder, at 
forsikringssummen skal tillægges moms. Det vil ikke påvirke anlægsbevillingerne. 
 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 
Venstre stillede følgende ændringsforslag: 
 
“Venstre ønsker at udsætte beslutningen af byggeri i 2 år, da markedet kan se væsentligt 
anderledes ud, og det endelige anlægsbudget kan komme i bedre balance. I den 2 års periode 
undersøges den samlede kapacitet og pris på det private marked”. 
 



For ændringsforslaget stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye 
Borgerlige og Liberal Alliance. 
Imod ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og 
Radikale Venstre. 
Dermed faldt ændringsforslaget. 
 
Indstillingen i sagen kom herefter til afstemning. 
 
For indstillingen stemte Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale 
Venstre. 
Imod indstillingen stemte Venstre med undtagelse af Camilla Hove Lund, Det Konservative 
Folkeparti, Danske Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. 
Camilla Hove Lund undlod at stemme. 
 
Dermed blev indstillingen godkendt. 
 
Konservative og Nye Borgerlige havde følgende mindretalsudtalelse: 
 
”Konservative og Nye Borgerlige kan ikke støtte nogen af de tre indstillingspunkter, idet vi ikke 
ønsker et overflødigt regionalt sygehusvaskeri til 275,7 mio. kr. Vi ønsker at vaskeriopgaver – 
som i de sidste 5 år – varetages af private vaskerioperatører efter et nyt udbud når den 
nuværende kontrakt udløber. Herved frigives et trecifret millionbeløb til uhyre påtrængende 
investeringer på regionens sygehuse”. 
 
Liberal Alliance havde følgende mindretalsudtalelse: 
 
”Liberal Alliance gør opmærksom på, at vaskeriet ikke kommer til at fungere teknisk med den 
valgte energiløsning. LA støtter C’s mindretalsudtalelse. LA finder beslutningsgrundlaget 
uforsvarligt”. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 

1. Tidslinje vaskeri (DokID: 10801493 - EMN-2020-38572) 
2. Notat. Vurdering af konsekvenser ifm. genudbud TE 1. Rev. 2023-0221 (DokID: 10805385 - 
EMN-2020-38572) 
  



 



Punkt 8: Bevillingsændringer marts 2023

EMN-2023-01264

Bilag

Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer

Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret

Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret



8 (Åben) Bevillingsændringer marts 2023  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2023-01264 
Dok ID: 10763532 
 
 
Resumé 
Der forelægges en række bevillingsændringer til Regionsrådets godkendelse. Ændringerne er 
baseret på gensidige aftaler, forhandlinger mv. Udmøntningen af forskningsmidler er en 
konsekvens af Regionsrådets tidligere beslutning om at afsætte midler hertil. Alle 
bevillingsændringerne i denne sag er neutrale for regionens samlede budget.  

 
Sagsfremstilling 
Region Sjællands bevillinger tilpasses løbende gennem året ved opgaveflytning, udmøntning af 
puljer, tekniske ændringer af budgettet mv. Det er Regionsrådet, som styrer 
ressourceanvendelsen i regionen ved tildeling og justering af bevillinger, idet Regionsrådet 
ifølge kompetencereglerne skal godkende alle bevillingsændringer. 

Bevillingsændringerne er baseret på gensidige aftaler mellem virksomhedsområder, 
forhandlinger, formelle processer fx udvalgsbehandling og ansøgninger mv.  
 
I denne bevillingsændringssag foreslås en række budgetneutrale bevillingsændringer, som 
blandt andet omfatter: 

• Udmøntning af puljer mv. 
• Udmøntning af forskningsmidler  

 
De samlede bevillingsændringer, som foreslås med denne sag, fremgår af bilag 1. 

 
Udmøntning af puljer mv. 
 
Der foretages en udmøntning af regionsrådets pulje til fastholdelse af medarbejdere i 2023. 
Midlerne udmøntes til de somatiske sygehuse på baggrund af forhandlinger. Herudover 
udmøntes der midler fra Budgetaftalen 2023 til kræftområdet, reserverede driftsmidler til to it-
projekter samt midler til etablering af it-understøttelse på USK.  
 
 
Udmøntning af forskningsmidler 
 
Efter Regionsrådets beslutning er regionens forskningsmidler samlet på nogle centrale 
bevillinger ved budgetvedtagelsen. Efterfølgende fordeler fondene forskningsmidlerne til 
konkrete projekter på sygehusene på baggrund af en ansøgningsproces med på forhånd fastsatte 
kriterier. 
 



Med denne sag sker selve flytningen af forskningsmidler fra Region Sjællands 
Sundhedsvidenskabelige forskningsfond og fra Region Sjælland og Region Syddanmarks fælles 
forskningspulje til projekterne. Derudover gives der annuum midler til ph.d. studerende.  

 
Økonomi 
Samlet set er bevillingsændringerne neutrale for det samlede budget, men flytningerne vil have 
en mindre rammepåvirkning på hovedkonto 1, 2 og 3. Dette fremgår nederst på bilag 1.  

 
De opdaterede bevillingsoversigter fremgår af bilag 2 og 3.  

 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at bevillingsændringerne i bilag 1 godkendes. 

 

Sagen afgøres af Regionsrådet. 

 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Anbefales. 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 

1. Bilag 1. Oversigt over bevillingsændringer (DokID: 10798762 - EMN-2023-01264) 
2. Bilag 2. Bevillingsoversigt, omkostningsbaseret (DokID: 10798763 - EMN-2023-01264) 
3. Bilag 3. Bevillingsoversigt, udgiftsbaseret (DokID: 10798764 - EMN-2023-01264) 
  



 



Punkt 9: Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om
regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

EMN-2022-01901

Bilag

Beretning 6 2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger

Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger inkl. administrationens
bemærkninger til konklusionerne.docm

Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om regionernes styring af vedligeholdelse af
sygehusbygninger.docm



9 (Åben) Bidrag til ministerredegørelse vedr. Rigsrevisionens beretning om 
regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2022-01901 
Dok ID: 10799168 
 
 
Resumé 
På baggrund af Statsrevisorernes beretning fra november 2022 om regionernes styring af 
vedligeholdelse af sygehusbygninger, skal Sundhedsministeren afgive en redegørelse til 
Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. 
Ministerredegørelsen til Statsrevisorerne baseres på udtalelser fra regionsrådene. Af sagen 
fremgår undersøgelsens resultater samt udkast til Region Sjællands bemærkninger til 
Statsrevisorernes beretning 

 
Sagsfremstilling 
På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes styring af vedligeholdelsen af 
sygehusbygninger har Statsrevisorerne afgivet beretning og bemærkninger til Folketinget den 
14. november 2022.  

I henhold til lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til 
Statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. 

Af samme lov fremgår endvidere, at ministeren skal indhente udtalelse fra regionsrådene. 
Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige 
ministerredegørelse til Statsrevisorerne. 

Vedlagt sagsfremstillingen er således administrationens oplæg til Regionsrådets bemærkninger 
som er fremsendt til ministeriet med forbehold for Regionsrådets godkendelse. 

Baggrund for undersøgelsen 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne har styret opgaven med at 
vedligeholde deres sygehusbygninger tilfredsstillende. Rigsrevisoren har undersøgt følgende 3 
forhold: 

• Om regionerne har fyldestgørende retningslinjer for vedligeholdelse af deres 
sygehusbygninger 

• Om regionerne har tilstrækkelige bygningssyn af deres sygehusbygninger 

• Om regionerne har en langsigtet planlægning af sygehusbygningernes vedligeholdelse 

Rigsrevisionens konklusion 

Region Hovedstaden har en tilfredsstillende styring af opgaven med vedligeholdelse af deres 
sygehusbygninger. De øvrige regioner har ikke en helt tilfredsstillende styring. Det gælder 
særligt for bygningernes tekniske installationer såsom vandrør og ventilationssystemer. 



Konsekvensen kan blive, at sygehusbygningerne bliver så nedslidte, at de fremtidige udgifter til 
at drive og vedligeholde bygningerne bliver større, end de behøver at være. 
Samlet vurderer Rigsrevisionen, at der er behov for retningslinjer for vedligeholdelse af 
sygehusbygninger, bedre data for bygningstilstanden og langsigtede planer for vedligeholdelse. 
Rigsrevisionen opfordrer Sundhedsministeriet til at tage initiativ til dette, fx i sammenhæng 
med de kommende forhandlinger med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2024, 
hvor det er aftalt at drøfte vedligeholdelse og modernisering. 

For Region Sjælland konkluderer Rigsrevisionen at Region Sjælland 

• Delvist har beskrevet opgavefordelingen mellem regionen og sygehusene 

• Ikke har fælles standarder for vedligeholdelse. 

• Har gennemført bygningssyn der omfatter de udvendige bygningsdele og delvist de tekniske 
installationer. 

• Delvist har overblik over bygningstilstanden. 

• Delvist har beregninger af behovet for udgifter til vedligeholdelse 

• Delvist har regelmæssig opfølgning på, om vedligeholdelsesarbejderne gennemføres. 

Den samlede oversigt over Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af 
vedligeholdelsen af sygehusbygningerne fremgår af vedhæftede bilag 

Statsrevisorernes beretning 

Statsrevisorernes beretning der indeholder deres bemærkninger til Rigsrevisionens beretning er 
til orientering vedlagt denne sag: 

Bortset fra Region Hovedstaden har ingen regioner en tilfredsstillende styring af 
vedligeholdelsen af sygehusbygningerne. Det finder Statsrevisorerne utilfredsstillende.  
 
Statsrevisorerne konstaterer, at der er behov for, at Sundhedsministeriet og Danske Regioner 
tager initiativer til at etablere fælles retningslinjer for regionernes vedligeholdelse af 
sygehusbygninger, data for bygningernes tilstand og langsigtede planer for vedligeholdelse.  
 
Statsrevisorerne har særligt hæftet sig ved følgende resultater fra undersøgelsen:  
• Ingen af de 5 regioner har fælles standarder for vedligeholdelse af udvendige bygningsdele og 
tekniske installationer.  
• Kun Region Hovedstaden har tilstrækkelige bygningssyn.  
• Kun Region Hovedstaden har et tilfredsstillende overblik over bygningstilstanden og 
prioriterede oversigter over kommende arbejder i en langsigtet plan for vedligeholdelsen af 
sygehusbygningerne.  
 

Administrationens bemærkninger 

Administrationen har gennemgået beretningen, og er overordnet set enige i Rigsrevisionens 
konklusioner for Region Sjælland. Administrationen har enkelte bemærkninger til 



konklusionerne, disse fremgår af vedhæftede bilag med Rigsrevisionens vurdering af Region 
Sjællands styring af vedligeholdelsen af sygehusbygningerne. 
Regionsrådets bemærkninger 

Regionsrådets bemærkninger til brug for ministerens redegørelse skal fremsendes til ministeriet 
således at ministerens redegørelse kan være Statsrevisorerne i hænde senet den 15. marts 2023. 
Vedlagt sagsfremstillingen er således administrationens oplæg til Regionsrådets bemærkninger 
som er fremsendt til ministeriet med forbehold for Regionsrådets godkendelse. 

Af bemærkningerne fremgår det, at Regionsrådet vil  

• Overveje tiltag i forhold til opdatering af de overordnede retningslinjer for 
bygningsvedligeholdelse 

• Overveje at implementere fælles standarder for vedligeholdelse på sygehusene 

• Overveje at udføre bygningssyn af de tekniske installationer 

• Overveje at udføre årlig opfølgning over de gennemførte vedligeholdelsesarbejder 

  

 
Økonomi 
På nuværende tidspunkt er der ikke udgifter forbundet med sagen. Såfremt en eller flere 
anbefalinger følges, vil der være behov for at afdække de økonomiske følgeomkostninger. 
 

 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at de udarbejdede bemærkninger til Statsrevisorernes beretning 
godkendes 

Sagen afgøres af Regionsrådet 

 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Sagen udsat. 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 07-03-2023 
Anbefales, idet Forretningsudvalget indstiller, at formuleringerne i de sidste fire dots 
vedrørende fremadrettede tiltag ændres fra, at ”Regionsrådet vil overveje” til at ”Regionsrådet 
vil have fokus på”. 
 



Fraværende 
 
    
 
 
 
Beslutning 
Godkendt med Forretningsudvalgets forslag til ændringer. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 

1. Beretning 6 2022 om regionernes styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger (DokID: 
10648141 - EMN-2022-01901) 
2. Rigsrevisionens vurdering af Region Sjællands styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger 
inkl. administrationens bemærkninger til konklusionerne.docm (DokID: 10799760 - EMN-
2022-01901) 
3. Regionsrådets bidrag til ministerredegørelse til Statsrevisorerne på beretning om regionernes 
styring af vedligeholdelse af sygehusbygninger.docm (DokID: 10799761 - EMN-2022-01901) 
  



 



Punkt 10: Udmøntning af midler i her-og-nu kapacitetspakke til Psykiatrien

EMN-2020-12393



10 (Åben) Udmøntning af midler i her-og-nu kapacitetspakke til Psykiatrien  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2020-12393 
Dok ID: 10829063 
 
 
Resumé 
Med indgåelse af 10-årsplanen for psykiatrien blev der afsat 77,2 mio. kr. i 2023, som er 
øremærket til den regionale psykiatri i en her-og-nu kapacitetspakke bl.a. med henblik på at 
overholde udredningsretten. Forslag til udmøntning af midlerne i 2023 forelægges til 
godkendelse med udgangspunkt i de politiske ønsker om at styrke behandlingskapaciteten. 
 
Sagsfremstilling 
I 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed er der afsat 450 mio. kr. i 2023 stigende til 
500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. Midlerne er afsat varigt, men er endnu ikke prioriteret, 
hvilket sker på baggrund af fagligt arbejde og forhandlinger mellem Sundhedsministeriet, 
Danske Regioner og KL i regi af Sundhedsstyrelsen i løbet af 2023. 
 
I 2023 er 77,2 mio. kr. af de samlede midler midlertidigt øremærket regionerne i en her-og-nu 
kapacitetspakke. Region Sjællands andel heraf udgør 11,9 mio. kr. 
 
I overensstemmelse med intentionerne i 10-årsplanen giver her-og-nu kapacitetspakken 
mulighed for at målrette indsatser for at udvide kapaciteten til hurtigere behandling af børn og 
unge med psykiske lidelser og til behandling af patienter med svære og komplekse psykiske 
lidelser.  
 
Der foreslås følgende udmøntning af her-og-nu kapacitetspakken i Psykiatrien: 

• Udrednings- og behandlingsret i Børne- og ungdomspsykiatrien: 5,0 mio. kr.  
• Interventionsteam mellem Psykiatrien Syd og Nykøbing F. Sygehus: 1,0 mio. kr.  
• Retspsykiatrisk Opsøgende Team: 1,1 mio. kr.  
• OPUS-behandling: 3,0 mio. kr.  
• Delestillinger, jf. aftale med Region Hovedstaden: 1,8 mio. kr.  

 
Udrednings- og behandlingsret i Børne- og ungdomspsykiatrien 
Overholdelse af udredningsretten for børn og unge med psykiske lidelser har været udfordret i 
2022, og der er besluttet en handleplan, der skal sikre hurtigere udredning af børn og unge med 
psykiske lidelser.  
  
I forlængelse heraf foreslås det, at der afsættes 5 mio. kr. i 2023 til at ansætte ekstra klinisk 
personale for at øge udrednings- og behandlingskapaciteten i de tre børne- og 
ungdomspsykiatriske klinikker og til at finansiere indsats for at nedbringe venteliste ved private 
leverandører, jf. opdateret handleplan. 



  
Interventionsteam mellem Psykiatrien Syd og Nykøbing F. Sygehus 
Interventionsteam som et samarbejde mellem Psykiatrien Syd og Nykøbing F. Sygehus har 
været et pilotprojekt i perioden 1. maj til 1. december 2022. Interventionssygeplejerske fra 
Psykiatrien Syd har fysisk fremmøde på Nykøbing F. Sygehus og bistår med fx pleje og 
behandling af psykiatriske patienter, som er kendt i Psykiatrien, eller som er i risiko for at blive 
udsat for tvang og yder sparring til somatisk personale. Formålet er at reducere brugen af tvang 
i somatisk regi. Pilotprojektet er evalueret med positivt resultat i form af færre 
tvangsforanstaltninger og et styrket samarbejde. 
 
Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. til at fortsætte indsatsen. 
 
Retspsykiatrisk Opsøgende Team 
Med øget behandlingskapacitet i Retspsykiatrisk Opsøgende Team (ROT) kan patienter med 
dom til behandling modtage intensiv psykiatrisk behandling og undgå tilbagefald. Dette vil også 
bidrage til at aflaste de almenpsykiatriske afdelinger.  
 
Det foreslås, at der afsættes 1,1 mio. kr. til at udvide behandlingskapaciteten i ROT ved 
ansættelse af en læge på deltid.  
 
OPUS-behandling 
I forbindelse med fordelingen af finanslovsmidlerne fra 2020 til styrket psykiatri prioriterede 
Regionsrådet at afsætte midler til at øge behandlingskapaciteten og styrke det opsøgende 
arbejde over for patienter med debuterende psykose. Målgruppen er de 18-35 årige, der tilbydes 
et 2-årigt forløb. Behovet for OPUS-behandling har vist sig at være stigende, og der vil desuden 
være behov for at undersøge mulighederne for at udvide målgruppen med behandlingstilbud til 
patienter med diagnosen skizotypi svarende til indsatsen i Region Hovedstaden. 
 
Det foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. til ansættelse af yderligere sygeplejersker i de etablerede 
OPUS-teams. 
 
Delestillinger, jf. aftale med Region Hovedstaden 
Regionsrådet godkendte i december 2022 aftale om styrket strategisk samarbejde med Region 
Hovedstaden om hospitalsbehandling i Østdanmark. Hovedelementerne i aftalen er 
iværksættelse af nye tiltag for at styrke lægedækningen af speciallæger i Region Sjælland og et 
styrket samarbejde om den lægelige videreuddannelse. Aftalen skal bidrage til at sikre en mere 
robust lægedækning i de mest udfordrede områder af børne- og ungdomspsykiatrien og 
voksenpsykiatrien ved at oprette et antal delestillinger for at nedbringe brugen af løst tilknyttede 
eksterne lægekonsulenter. 
 
Det foreslås, at der afsættes 1,8 mio. kr. til delestillinger. 
 
Økonomi 



Region Sjællands andel af her-og-nu kapacitetspakken udgør 11,9 mio. kr. i 2023. Midlerne 
udmøntes til Psykiatrien ved bevillingsændringssagen, der behandles af Regionsrådet i maj 
2023. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at forslag til udmøntning af midler fra her-og-nu kapacitetspakken 
til Psykiatrien godkendes. 
 
Sagen afgøres af Regionsrådet. 
 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Social- og psykiatriudvalget Dato: 09-02-2023 
Anbefales. 
 
 

Fraværende 
 
Susanne Lundvald  Medlem (A) 
Jacob Panton  Medlem (V) 
 
 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Anbefales. 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 
. 
  



 



Punkt 11: Beslutning om høringssvar i forbindelse med ansøgning om udbud
af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle Stationsby

EMN-2022-10706

Bilag

Administrativt høringssvar fra Region Sjælland til Nordvestsjællands Erh...

Vurdering af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse ansøgning om fortsat udbud af grundforløb 1 i
Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle.docm



11 (Åben) Beslutning om høringssvar i forbindelse med ansøgning om udbud af 
grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle Stationsby  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2022-10706 
Dok ID: 10829063 
 
 
Resumé 
Regionsrådet har en koordinerende rolle i forhold til uddannelsesdækningen og skal høres i 
forbindelse med ansøgninger om udbud og oprettelse af erhvervsuddannelser. 
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har ansøgt om fortsat at udbyde 
grundforløb 1 i ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Fårevejle Stationsby. Administrationen 
indstiller, at der afgives positivt høringssvar for oprettelsen af udbuddet.  
 
Sagsfremstilling 
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har siden 2019 udbudt grundforløb 1 i 
”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Fårevejle Stationsby.  
 
Børne- og Undervisningsministeriet har i forbindelse med skolens oprettelser af 
uddannelsesudbud på hjemmesiden www.optagelse.dk for 2023 gjort Nordvestsjællands 
Erhvervs- og Gymnasieuddannelser opmærksom på, at der kun er udbudsgodkendelse på 
uddannelsen i Holbæk og Kalundborg, men ikke i Fårevejle. Børne- og Undervisningsministeriet 
har derfor bedt Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser om at indhente 
godkendelse for udbuddet i Fårevejle.  
 
Frist for høringssvar var den 16 december 2022. Da høringsmaterialet først kan behandles 
politisk i starten af 2023, har administrationen afgivet et foreløbigt positivt høringssvar, der er 
betinget af den endelige politiske beslutning. 
 
Det administrative høringssvar er vedlagt.   
 
Fokus for grundforløbet 
Grundforløb 1 i ”Omsorg, sundhed og pædagogik” er rettet mod erhvervsuddannelser hvor 
eleverne tager sig af mennesker, både børn, unge og ældre. Efter grundforløbet kan eleverne 
vælge en uddannelse med fokus på pædagogik eller en uddannelse med fokus på sygepleje og 
sundhedsfremme. Uddannelserne giver kompetencer og indblik i, hvad der skal til, for at 
mennesker kan trives, udvikle sig og få en god hverdag, hvad enten det er børn, voksne, ældre og 
syge.  
 
Med grundforløbet kan eleverne for eksempel fortsætte med en erhvervsuddannelse som: 
pædagogisk assistent, hospitalsteknisk assistent, social- og sundhedshjælper, social- og 
sundhedsassistent eller tandklinikassistent. 
 



Høringssvar fra andre institutioner  
I forbindelse med den betingede godkendelse fra Region Sjælland har ministeriet bedt 
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser om at indhente et positivt 
nabohøringssvar fra Zealand Business College (ZBC), der udbyder den nærmeste grundforløb 1 i 
”Omsorg, sundhed og pædagogik”.  
 
ZBC er blevet hørt og har ikke indvendinger.  
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at det fortsatte udbud af grundforløb 1 i ”Omsorg, sundhed og 
pædagogik” i Fårevejle Stationsby vil fastholde et relevant udbud af erhvervsuddannelser i 
Nordvestsjælland og dermed sikre en fortsat god uddannelsesdækning i området og hele 
regionen.  
 
Region Sjælland har en vigtig opgave i at sikre, at der er gode uddannelsesmuligheder for alle 
regionens borgere. Der er allerede stor mangel på faglært arbejdskraft inden for flere 
velfærdsområder i Region Sjælland. Behovet for flere faglærte forventes at stige i de kommende 
år, det gælder også særligt faglærte inden omsorg, sundhed og pædagogik. Administrationen 
vurderer, at det fortsatte udbud af grundforløb 1 til ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Fårevejle 
Stationsby er med til at styrke udbuddet af erhvervsuddannelser i Nordvestsjælland og dermed 
bidrager til, at mindske manglen på medarbejdere med sundheds- og velfærdskompetencer. 
 
Administrationen har vurderet ansøgningen ud fra fastsatte kriterier. Vurderingen er vedlagt.  
 
 
Økonomi 
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der afgives positivt høringssvar til 
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, hvor Region Sjælland støtter det 
fortsatte udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle Stationsby.  
 
Sagen afgøres af Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt 
samarbejde.  
 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt 
samarbejde Dato: 31-01-2023 
Godkendt. 
 

Fraværende 
 
Helle Laursen Petersen  Medlem (C) 



Dorthe Adelsbech  Medlem (V) 
 
 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Indstillingen anbefales. 
 
Sagen afgøres I henhold til kompetencereglerne af Regionsrådet og er derfor forelagt 
Forretningsudvalget. 
 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 

1. Administrativt høringssvar fra Region Sjælland til Nordvestsjællands Erh... (DokID: 10731613 
- EMN-2022-10706) 
2. Vurdering af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse ansøgning om fortsat 
udbud af grundforløb 1 i Omsorg, sundhed og pædagogik i Fårevejle.docm (DokID: 10722836 - 
EMN-2022-10706) 
  



 



Punkt 12: Beslutning om medfinansiering af administration og
garantistillelse til Interreg 6A Deutschland-Denmark og South Baltic

EMN-2022-08869



12 (Åben) Beslutning om medfinansiering af administration og garantistillelse til 
Interreg 6A Deutschland-Denmark og South Baltic  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2022-08869 
Dok ID: 10829063 
 
 
Resumé 
Interreg Deutschland-Danmark og Interreg South Baltic understøtter regionen og de 
regionale aktører med finansiering til udviklingsprojekter. De er vigtige værktøjer til at sikre 
samarbejder om innovation og udvikling i Region Sjælland og med dets naboregioner i 
Tyskland og Østersøen. I Danmark er det de deltagende regioner, der har ansvar for dansk 
deltagelse og administration af programmerne. Derfor skal Regionsrådet godkende Region 
Sjællands medfinansiering af programmernes administrationsomkostninger og 
garantistillelsen overfor den danske stat. 
 
Sagsfremstilling 
Programmerne Deutschland-Danmark og South Baltic er interregionale samarbejdsprogrammer 
mellem Region Sjælland og de deltagende naboregioner i Nordtyskland og Østersøen. 
Programmernes overordnede formål er at skabe tværgående videndeling, samarbejde og 
udvikling mellem organisationer og virksomheder i de deltagende medlemslande og -regioner. 
Region Sjælland har i den tidligere programperiode for 2014-2020 prioriteret deltagelse og 
medfinansiering i begge programmer. Det har sikret at Region Sjællands egen organisation og 
aktører fra regionen har kunnet deltage i de tværgående samarbejder og modtaget midler til 
gennemførsel af lokale projekter, der skaber vækst, innovation og udvikling. 
 
I de netop afsluttede programperioder for 2014-2020 har Region Sjælland haft succes med at 
sikre finansiering fra programmerne til en række større sundhedsprojekter, bl.a. indenfor 
kræftforskning og sundhedsteknologi. Samtidig har flere aktører fra Region Sjælland deltaget i 
interregionale projekter, der har bidraget til at styrke samspillet mellem Danmark og Tyskland, 
og særligt omkring udvikling i Femern-geografien, den grønne omstilling, turisme og 
erhvervsudvikling og uddannelse. 
 
Det er Erhvervsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for dansk deltagelse og administration 
af den Europæiske Regionalfond, der også indbefatter Interreg-programmerne. For Danmark er 
ansvaret for gennemførsel af Interreg Deutschland-Danmark og Interreg South Baltic dog 
delegeret til de tre deltagende regioner; Region Sjælland, Region Syddanmark og Bornholms 
Regionskommune.  
 
De to programmer minder om hinanden, og beslutninger vedrørende medfinansiering og 
garantistillelse er ens for dem begge. Dog adskiller de sig på et par parametre, hvilket kort ridses 
op herunder:  
 



Aftaler om Interreg Deutschland-Danmark 
Det nye Interreg 6A program for Danmark og Tyskland har i perioden 2021-2027 et EU-budget 
på ca. 700 mio. danske kroner, som fordeles til grænseoverskridende projekter inden de fire 
prioriteter en innovativ region, en grøn region, en attraktiv region og en funktionel region. 
Region Sjælland skal indgå to aftale for dette program;   

• En aftale, der indeholder delegering af ansvar og opgaver fra Erhvervsstyrelsen til 
Region Sjælland og Region Syddanmark.  

• En aftale mellem alle programmets 11 partnere og programmets forvaltningsmyndighed 
Investitionsbank Schleswig-Holstein i Kiel. I denne aftale delegeres en række 
forvaltnings-og kontrolopgaver fra Region Sjælland og de andre partnere til 
forvaltningsmyndigheden, og selve administrationsbudgettet for programmet fastlægges. 
 

I aftalen mellem programmets partnere og forvaltningsmyndighed fremgår, at der budgetteres 
med en manglende finansiering til den teknisk-administrative forvaltning af programmet, som 
håndteres senest med revidering af budgettet medio 2026. Den manglende af finansiering 
skyldes, at forvaltningsmyndighedens opgave med at kontrollere projekterne ikke kan 
finansieres gennem projekternes budgetter, som oprindeligt planlagt. Det forventes derfor at 
medføre en merudgift i den teknisk-administrative forvaltning. Finansieringsunderskuddet 
beløber sig til maksimalt cirka 13 mio. kr. (1.75 mio. euro), hvoraf Region Sjællands andel vil 
udgøre ca. 2.5 mio. kr. (340.000 euro). I første omgang skal et eventuelt finansieringsunderskud 
dækkes af restmidler fra den foregående programperiode for 2014-2020 for Interreg 
Deutschland-Danmark. Såfremt der ikke er tilstrækkelige restmidler til at dække behovet, skal 
programpartnerne ved revisionen af budgettet i 2026 godkende en forhøjelse af deres teknisk-
administrative bidrag. 
 
Aftaler om Interreg South Baltic 
Det nye Interreg 6A program for Østersøen har i perioden 2021-2027 et EU-budget på ca. 600 
mio. danske kroner, som skal fordeles til grænseoverskridende aktiviteter inden for følgende fire 
prioriteter en innovativ region, en bæredygtig region, en attraktiv region og en aktiv region. 
 
Region Sjælland skal indgå en aftale for dette program: 
 

• En aftale, der indeholder delegering af ansvar og opgaver fra Erhvervsstyrelsen til 
Region Sjælland og Bornholms Regionskommune. 

 
Region Sjællands garantistillelse i de to programmer 
Region Sjælland skal i begge programmer stille garanti over for Erhvervsstyrelsen til sikkerhed 
for eventuel tilbagebetaling af programmidler, der måtte stilles krav om over for den danske 
stat. Derfor vil Region Sjælland hæfte for aktører i egen geografi og tilsammen forpligter 
regionerne sig også til uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltningsmyndigheden. Det betyder at 
garantien udløses, hvis aktører fra Region Sjælland ikke betaler et eventuelt tilbagebetalingskrav 
fra EU-Kommissionen.  
 



Der har ikke været krav om tilbagebetaling fra EU-kommissionen i de tidligere Interreg-
programmer. Programmets kontrolmekanismer og høje afrapporteringskrav gør det fortsat 
usandsynligt, at Region Sjælland vil blive mødt med tilbagebetalingskrav. 
 
Aftale om Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. 
Regionsrådet har ved tidligere møde d. 7 november 2022 besluttet at godkende 
medfinansieringen af teknisk assistance og garantistillelse til Interreg 6A programmet Øresund-
Kattegat-Skagerrak, der er det tredje og sidste Interreg-program, hvor Region Sjælland har 
ansvar for dansk deltagelse og administration. 
 
Økonomi 
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen. 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at: 
 

1. Region Sjælland medfinansierer regionens andel af den tekniske assistance til Interreg 
6A programmet Deutschland-Danmark på i alt 9.554.105 kr. (1.284.154 EUR) for 
perioden 2022-2030, svarende til ca. 1,1 mio. kr. pr. år i 9 år. 

2. Region Sjælland medfinansierer regionens andel af den tekniske assistance til Interreg 
6A programmet South Baltic på i alt 1.557.532 kr. (209.345 EUR) for perioden 2021-
2027, svarende til ca. 222.504 kr. pr. år i 7 år.  

3. Region Sjælland stiller garanti for Region Sjællands andel af det samlede støttebeløb i 
begge programmer – Interreg Deutschland-Danmark og Interreg South Baltic. 

4. Regionsrådsformanden underskriver de indgåede aftale på baggrund af Regionsrådets 
beslutninger om medfinansiering af teknisk assistance og garantistillelse. 

 
Sagen afgøres af Regionsrådet. 
 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt 
samarbejde Dato: 31-01-2023 
1. Anbefalet 
2. Anbefalet 
3. Anbefalet 
4. Anbefalet 
 
 

Fraværende 
 
Helle Laursen Petersen  Medlem (C) 
Dorthe Adelsbech  Medlem (V) 
 
 



Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Anbefales. 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 
. 
  



 



Punkt 13: Ændring af pladser i flere udvalg

EMN-2023-01823



13 (Åben) Ændring af pladser i flere udvalg  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2023-01823 
Dok ID: 10791078 
 
 
Resumé 
Jacob Panton ønsker at udtræde af Udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, 
forskning og innovation samt af overvågningsudvalget for Interreg South Baltic. Der skal 
derfor udpeges det nyt medlem til de to udvalg. 

 
Sagsfremstilling 
Venstre har oplyst, at Jacob Panton ønsker at udtræde af Udvalget for forebyggelse, det 
præhospitale område, forskning og innovation, og at den ledige plads besættes af Evan 
Lynnerup.  

Venstre har ligeledes oplyst, at Jacob Panton ønsker at udtræde af overvågningsudvalget for 
Interreg South Baltic, og at den ledige plads besættes af Evan Lynnerup.  

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til de to udvalg. 

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, kommission, en bestyrelse eller lignende, 
hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionsrådet, besættes den 
ledigblevne plads af den samme gruppe. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. 
styrelseslovens § 28.  

 

 
Økonomi 
Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen. 

 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at 

1. Regionsrådet tager til efterretning, at Jacob Panton udtræder af Udvalget for 
forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation, og at den ledige plads i 
udvalget besættes af Evan Lynnerup 

2. Regionsrådet tager til efterretning, at Jacob Panton udtræder af overvågningsudvalget 
for Interreg South Baltic, og at den ledige plads besættes af Evan Lynnerup. 

Sagerne afgøres af Regionsrådet.  

  

 



Tidligere beslutninger 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Anbefales. 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 
. 
  



 



Punkt 14: Ændring af plads i et udvalg

EMN-2023-01823



14 (Åben) Ændring af plads i et udvalg  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2023-01823 
Dok ID: 10805202 
 
 
Resumé 
Camilla Aff Bredegaard ønsker at udtræde af Inddragelsesudvalget. Der skal derfor udpeges 
et nyt medlem til udvalget. 

 
Sagsfremstilling 
Socialdemokratiet har oplyst, at Camilla Aff Bredegaard ønsker at udtræde af 
Inddragelsesudvalget, og at den ledige plads besættes af Jorun Bech. 

Regionsrådet skal derfor vælge et nyt medlem til udvalget. 

Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, kommission, en bestyrelse eller lignende, 
hvor vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe indenfor Regionrådet, besættes den 
ledigblevne plads af den samme gruppe. Det fremgår af regionslovens § 15, stk. 3, jf. 
styrelseslovens § 28.  

 
Økonomi 
Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særskilt stillingtagen. 

 
Indstilling 
Administrationen indstiller, at Regionsrådet tager til efterretning, at Camilla Aff Bredegaard 
udtræder af Inddragelsesudvalget, og at den ledige plads besættes af Jorun Bech. 

Sagen afgøres af Regionsrådet. 

 
Tidligere beslutninger 
Udvalg: Forretningsudvalget 2022-2025 Dato: 27-02-2023 
Anbefales. 
 

Fraværende 
 
Helge Adam Møller  Medlem (C) 
Camilla Hove Lund  Medlem (V) 
 
 
 
Beslutning 



Godkendt. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 
. 
  



 



Punkt 15: Meddelelser

EMN-2022-09132



15 (Åben) Meddelelser  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2022-09132 
Dok ID: 10829063 
 
 
Resumé 
. 
 
Sagsfremstilling 
. 
 
Økonomi 
. 
 
Indstilling 
. 
 
Tidligere beslutninger 
. 
 
Beslutning 
Ingen meddelelser. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 
. 
  



 



Punkt 16: Lukket: Ambulancestationer - Indgåelse af leasingaftaler (Lukket
punkt)

EMN-2021-07760
Godkendt.
Lars Lindskov undlod at stemme.
Fraværende



Punkt 17: Lukket: Byggegrund i Ll. Skensved - Status (Lukket punkt)

EMN-2022-04572
Godkendt, idet administrationen orienterede om aktuel status i sagen.
Der vil blive forelagt ny sag på møde i Forretningsudvalget den 20. marts 2023.
Fraværende



Punkt 18: Beslutninger fra lukkede sager

EMN-2022-09132



18 (Åben) Beslutninger fra lukkede sager  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2022-09132 
Dok ID: 10816644 
 
 
Resumé 
Sagen giver en oversigt over beslutninger fra lukkede punkter på dagsorden. 

 
Sagsfremstilling 
. 

 
Økonomi 
. 

 
Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger 
. 
 
Beslutning 
Sag nr. 16: Ambulancestationer – Indgåelse af leasingaftaler 
 
Godkendt. 
 
Lars Lindskov undlod at stemme. 
 
Sag nr. 17: Byggegrund i Ll. Skensved 
 
Godkendt, idet administrationen orienterede om aktuel status i sagen. Der vil blive forelagt ny 
sag på møde i Forretningsudvalget den 20. marts 2023.  
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 
. 
  



 



Punkt 19: Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet den 7. marts
2023

EMN-2022-09132



19 (Åben) Godkendelse af deltagelse ved møde i Regionsrådet den 7. marts 2023  
 
Regionsråd 2022-2025 
Sags ID: EMN-2022-09132 
Dok ID: 10829063 
 
 
Resumé 
. 
 
Sagsfremstilling 
. 
 
Økonomi 
. 
 
Indstilling 
. 
 
Tidligere beslutninger 
. 
 
Beslutning 
. 
 

Fraværende 
 
    
 
 
Bilag 
. 
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